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ACTA No. 076

{13 de noviembre 2024)

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
DUITAMA, REALIZADA EL DIA TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

En la ciudad de Duitama a los trece (13) dias del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), siendo
las nueve de la mafana (9:00 a.m.), se reunid el Honorable Concejo Municipal de Duitama, segtn citacion
previamente realizada por el presidente de la Corporacion.
El H.C. JULIAN ANDRES GOMEZ MARTINEZ, presidente de la Corporacién, presenta un cordial saludo a
los Honorables concejales y demas personas presenies en el recinto del Concejo. Seguidamente solicita a
la sefiora secretaria dar lectura al orden del dia.
ORDEN DEL DiA

1°. ORACION,

2°, LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

3°. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

4°, HIMNO A DUITAMA.

5°. CONTROL POLITICO.

INTERVENCION DEL INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS, SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA.

6°. LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES.
7°. PROPOSICIONES.
8°. ASUNTOS VARIOS.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1°, ORACION

El H.C. WILLIAM FLECHAS GOMEZ, eleva la plegaria al Todopoderoso.

2°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

El presidente solicita a la sefiora secretaria hacer el Hamado a lista y confirmar la aprobacion del orden del
dia

Por secretaria se procede a lamar a lista, constatandose la presencia de los siguientes concejales:

BAYONA RINCON FERNANDO ALFONSO -APROBADO
CERINZA RICAURTE PAULA YANETH -APROBADO
CRISTIANO JACOME JOSUE DANIEL -APROBADO
DIAZ MATEUS JORGE ELIECER -APROBADO
FLECHAS GOMEZ WILLIAM -APROBADO
GARCIA CASTANEDA FRANCISCO JAVIER -APROBADO
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GIL SOSA JOSE LUIS -APROBADO
GOMEZ MARTINEZ JULIAN ANDRES -APROBADO
JOYA NINO LEONARDO ANDRE -APROBADO
MEJIA ROMERO JUAN FELIPE -APROBADO
QUESADA SOLER DUVAN MAURICIO -APROBADO
RIVERA GOMEZ HECTOR RICARDO -APROBADO
ZAMBRANO ADAME NIMROD ALEXANDER -APROBADO

Por secretaria se infarma que existe quérum deliberatorio v decisorio, ademas de la aprobacion del orden del
dia.

3°. HIMNO A DUITAMA
Se escuchan las notas del himno.
4°. CONTROL POLITICO

INTERVENCION DEL INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDQ ROJAS, SECRETARIC DE
INFRAESTRUCTURA.

Segun control de asistencia, se registra ef ingreso de los Honorables concejates: JEISON JAVIER CELY
RINCON, JORGE LUIS MONTARNEZ BECERRA, FERNANDO ALEXANDER SERRATO FONSECA.

El presidente hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: “Compafieros, hoy tenemos citado a conirof
politico al Ingeniero Manuel Andrés Acevedo Rojas por la bancada del Partido Conservador. De esta manera
le pregunto a la bancada del Partido Conservador, en este caso a su vocero, el Doctor Francisco Javier
Garcia Castafieda, si desea hacer intervencion inicial”.

El presidente le cede la palabra al H. C. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTANEDA.

El H. C. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTANEDA, manifiesta lo siguiente: "Gracias, sefior presidentes.
Un cordial saludo para mis honorables compafieros, un cordial saludo para las personas que siguen la
transmision a través de la red social Facebook, para quienes nos acompafian en las barras, agradecerie,
Ingeniero Manuel, por estar aca.

En el mes de agosto el control politico de ese periodo de sesiones ordinarias, yo decia que era infructuoso
toda vez que usted llevaba apenas 10 dias que asumia la secretaria, este mes y este conirol politico ya pues
cobra mucho més sentido, toda vez que ya lleva un tiempo considerable en el cargo, estuve leyendo su
informe y me parecié muy apropiado, asi que no le quiero quitar mucho tiempo para que de inmediato
procedamos a explicarle, si recordarle, Ingeniero Manuel, que esos informes de control politico tienen que
ser llegados a la corporacién con 24 horas de anticipacion, para que los concejales tengan el tiempo
suficiente para vaciarfo. En esle caso la bancada del Partide Conservador citante daré por aceptado ese
informe, teniendo en cuenta también que la corporacion, fue corto el tiempo que le dio la corporacion para
lograr estructurar ese informe. Entonces, no siendo mas, podemos seguir, presidente”.

El presidente le indica al INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS, que cuenta con un plazo de
una hora para rendir informe, acto seguido le concede el uso de la palabra.

El INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS, saluda a los presentes, agradece la invitacion y
manifiesta lo siguiente: “Inicialmente quierc pedir una excusa respecto af envio del informe, sé que se tiene
que enviar 24 horas antes a la citacion al control politico, por, digamoslo asi, algunos contratiempos, y
demas, se envié sobre 14, 16 horas antes, entonces, pues pido una disculpa sobre el tema. Sin mas
predmbulos, pues vamos a arrancar, entonces, voy leyendo las preguntas y voy respondiendo.

La pregunta nimero uno es, avance la obra en la via de Culturarna. Cada pregunta tiene un literal, entonces,
a medida que voy avanzando, pues entenderan que estoy hablando de la pregunta niimero uno o dos, o, por
consiguients. Entonces, dentro de esta pregunta, el literal A dice, informe, avance obra a la fecha del corte &
de naviembre.
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El contrato de obra se lama COP 2024, que es la rehabilitacion del tramo vial comprendido enire la carrera
16 y las calles 22 y 20, y la calle 20 entre la 16 y la 18 del municipio de Duitama, que es exactamente una
cuadra arriba de Culturama hasta La Dorada. Son 530 mefros lineales que se van a rehabilitar. £l avance
programado es del 25.37 y el avance sjecutado es del 25.50. Hemos tenido unos contratiempos por tema de
lfuvias y demas, pero hemos tratado de manejario con unos horarios extendidos y tratar de llevario de la
mejor manera para tener un buen avance. Es una obra que va a impactar en la ciudad. Enfonces, estamos
encima de dicha obra, que funcione de la mejor manera. Las actividades efecutadas a la fecha es la
localizacién y replanteo, demolicion del pavimento asfaltico existente, se demolia ef sardinel, excavacion de
cortes a maguinaria, suministro e instalacion de geotextil, ya estamos instalando subbase granular y ya
estamos en base. Estamos sacando laboratorios para que dichos materiales que se estan instalando sean
de éptimas condiciones. Igual la base y las subbases tipo envias.

B. Se esta cumpliendo con el cronograma y la ejecucion de actividades por parte del contratista e
interventor, dice, acorde a la programacion anterior que les acabo de mencionar, por parte del contratista y
previo inicio de obra y por parte de la interventoria, se esta cumpliendo, pues lo estamos mostrando que
vamos sobre como un punto 2%, esperamos entregar esta obra en enero, son lres meses de obra, pero
vuelvo y le repito, nosotros dependemos de contratiempos que son ef tiempo, factores, temas de maguinaria
y demas, pero igual esperamos que en enero estermnos entregando dicha obra.

C. ¢Cudl es la participacién de la empresa DIFRACOL en esta obra?

La ernpresa en mencion no tiene ninguna participacion dentro de las empresas conlratistas. Las cuales son,
la contratista de obra que es QB INGENIERIA SAS CON NIT, y la interventoria que es APP CONTROL
INGENIERIA SAS, QB de Tunja y APP CONTROL INGENIERIA DE TUNJA.

D. ¢ Documentos contractuales y relacion de contratos a terceros en gjecucién de obra a intervencion?

En este momento, la empresa QB Ingenieria tiene dos subcontratos, uno a Yamile Edith Rodriguez y otro a
ASFALTO SAS, una en un comité de obra, nosotros tomamos la decisién y hablamos sobre el tema que
para tener mayor rendimiento pusiéramos dos frentes de trabajo, uno que iniciara por la carrera y otro que
arrancara del Pompeyano hacia abajo, en este momento, no se si algunos que hayan pasado nos han dado
cuenta que ya tenemos la excavacion al 100%, ya estamos extendiendo geotextit y ha servido tener dos
frenfes de frabajo porque tenemos un avance mayor a lo que esperabamos.

2. ;Mejoramiento de las vias de la ciudad de Duitama? Informes sobre el avance en la gjecucion de recursas
destinados por la Gobernacion de Boyaca segin convenio suscrito.

Inicialmente les quiero informar que el 7 de octubre ingresaron los recursos por parte de ia Gobernacion de
Boyacé, que fueron novecientos millones de pesos ($800.000.000), ingresaron al municipio, a una cuenta
que tocé crear para dicho convenio y nosolros en 10 dias, el 17 de octubre, se radicé en &l banco de
proyectos, dicho proyecto de suministro de mezcla. La Gobernacién nos da a nosotros mil millones de pesos
($1.000.000.000) para suministro de mezcla suelta, fo cual nosotros necesitamos desde nuestra Secretaria
otros materiales, el transporte, la instalacidn, entonces previniendo eso nosotros a la par viabilizamos un
proyecto de reparcheo, dentro de dicho proyecto la Gobernacién nos da a nosotros mil miflones
($1.000.000.000) para el suministro, nosotros ponemos la emulsion por parte del municipio, ponemos el
transporte y aparte de eso ponemos la instatacién de dicha mezcla que es un contrato de reparcheo gue
saldré después de que salga viabilizado, pues se dejara contratadao este afio.

Esta es la sequnda parte donde les estaba comentando que es el desarroilo de obras de mantenimiento vial,
es un contrato por quinientos ochenta y cuatro milfones ($584.000.000) que es de reparcheo. Las
actividades que se harén allf es apertura mecanica de caja, retiro de sobrantes, extendida y compactacion
de material de base, barrido y soplado, imprimacién e instalacion de la mezcla asfaltica. El cronograma que
se tiene establecido para dicha suministro de mezcla, cabe aclarar que nosotros dependemos de las
optimizaciones o cambios de alcantarillado que nos presenta Empoduitama, son salo para vias urbanas,
entonces, las que en este momento Empoduitama ya tiene optimizado o cambio de tuberias, esta la diagonal
20, la transversal 20, la calle 20 y la carrera 18, la carrera 28, calle 19 y la primera acceso a la Arauquita, fa
carrera 17, la calle 4A oeste y la 4AC oeste, que eso es en ef Cerrito Encantado, tenemos la carrera 23, la
calle 6, en la Avenida de las Américas, tenemos la carrera 19, Ia calle 6ta y 8va, la transversal 28, la calle 22,
perdon, 12 y 10 y los otros sectores que quedan pendientes es dependiendo de la actividad que nos avance
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Empoduitama con tema de optimizacion y cambio de tuberias. Nosotros dependermos porque es muy claro el
convenio, nos dice que si no hay cambio de tuberias no nos dejan instalar la mezcla, es claro que lo ideal es
que dichos recursos no se vayan a perder. Ejempio, que, si no se ha optimizado el alcantariflado, que
nosotros no vayamos a instalar mezcla, porque si va a pasar en un afio 0 menos de un afio, vamos a afectar
la carpeta y se va a perder, va a haber un detrimento. £s0 es muy claro, como para dejarlo aca expuesto.

No sé si alcanzan a ver ahi, ahi esté la localizacion de las vias a intervenir. La imagen es muy pequefia, pero
yo les hice liegar a todos ef informe, les llegué la presentacion, también para que la conozcan, les hice llegar
algunos anexos que solicitaron, ahi esta la mayor informacién como para que la conozcarn.

B. Relacitn de obras de mejoramiento vial, reparcheo o vias nuevas realizadas en el 2024, incluyendo fecha
de ejecucion y finalizacién, modalidad de obra, si es contrafo, intervencion de la administracion, obra
concertada y de ser asi, aporte de la comunidad, este es un poquito largo, pues lo voy a leer, pero hasta de
pronto espero no se me pase hinguna.

La fecha de ejecucién del 18 del 07 def 2024, el 19 del 07, se hizo un reparcheo en fa carrera 16 entre la
calte 19 y 20. Aca todo se mide en la longitud de metros, cuando son reparcheos, pues el ancho puede ser el
ancho de todo el carril, o puede ser al ancho de un metro, pero se miden metros lineales por el reparcheo
que se hace, enlonces, aqul fueron tres metros, esto lo hizo el 100% el municipio, dentro de la misma
carrera 16 hicimos otros seis metros de reparcheo, también con el municipio, dentro de la misma carrera 76,
entre la 16 y la 17, 17 metros, 100% del municipio, entre la carrera 16, entre la 13 y la 14, en Pizza Noslra,
se hicieron siefe metros lineales de reparcheo, 100% del municipio.

En la carrera 14, entre carrera 15 y 16, frente al Banco Agrario, se hizo un reparcheo puntual de un metro
lineal, 100% del municipio. Carrera 16, entre carrera 14 y 15, frente a Ermpoduitama, se hizo un reparcheo de
seis metros del municipio, Carrera 21, entre calles 19 y 20, frente a CEMCO, fres metros, esto es un
reparcheo.

En la avenida Las Américas, entre 15 y 16, frente al cemenlerio, un metro, reparcheo. En fa carrera 29, entre
octava y novena, en el acceso al edificio Avatar, dos metros, suministro de mezcla del municipio, En la
avenida Las Américas, entre 27 y 28, paradero del Avatar, tres metros, suminisiro de mezcla, instalacion del
municipio.

Acé empieza la primera pavimentacioén, gue se hizo en la carrera 32, enire la calle 13 y 14, en el barrio
Bochica. Alli nosotros suministramos la mezcla, la instalamos, esos fueron 64 metros lineales de
pavimentacion, por parte del municipio. En fa calle 9C, con avenida Circunvalar, frente a la UAN, siete
metros lineales de reparcheo, 100% def municipio.

Entre la carrera octava, entre carreras 13 y 14, en el barrio El Progreso, 24 metros lineales, suministro de
mezcla e instalacion, la actividad la hicimos con el municipio. Y aca viene la primera obra concertada, s una
pavimentacion en ia calle 6B, entre carreras 35 y 35A, en el Sausalito, fueron 110 metros lineales, se hizo
una obra concertada, donde el municipio suministra la mezcla asfalfica, el material granular tipo base, y la
mano de obra, la comunidad nos ayudé con material granular, mas o menos es un 80% que pone la
administracién municipal y el 20% la comunidad, es una obra concertada, otra, dentro del mismo Sausalito,
hicimos en la carrera 35A, entre 6A y 6B, 55 metros lineales, igual con la misma modalidad, donde el
municipio pone el 80%, que es la mezcla asfaltica, material granular, maquinaria y mano de obra, y la
comunidad nos colabora con el material granular. Yo queria comentarfes un poquito sobre el tema de estas
obras concertadas, por si, obviamente, acé los concejales o la comunidad o quiere hacer, nosotros estamos
dandole, digamos, un buen avance cuando hacemos obras concertadas, que es cuando la comunidad nos
apoya con, puede ser la instalacion de la mezcla asfallica donde es pavimentacion o donde es adoquinado,
rigido y demds, pavimento flexible o rigido o articuiado, ellos nos ayudan con la mano de obra. Es donde
nosotros, desde la Secretaria de Infraestructura, hacemos las visitas técnicas, revisamos exactamente que
la via esté en Oplimas condiciones para pavimentar y deméas, les colaborarmos, damos el aporte,
retrocedemos, en este caso, los impuestos hacia ustedes, dando el aporte del material granufar, fa
maquinaria, el transporte, su mezcla, que es lo mas caro, y la comunidad nos apoya con un granilo de arena,
que ya lo tenemos en lista y tenemos varias, que es el granito de arena de la instalacion, mas o menos
llevandolo a recursos, mas 0 menos la administracién municipal les devuelve a ustedes, en este caso a la
comunidad, el 92% y la comunidad pone un 8%, un 7% que es lo de la instalacidn de la mezcla asfaltica,
entonces, en este momento lo hacemos asf un poco mas rapido porque tendriamos mas frentes de trabajo,
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nosotros podriamos atender algunos puntos, pero para instalar la mezcla asféltica se necesita una finisher y
un vibro compactador mixto, dichos equipos que tenemos desde fa secretaria, estan atendiendo situaciones
populares, entonces no me puedo comprometer a decir por qué usted no hace la actividad del 100%,
entonces, dicha actividad se puede hacer desde una empresa tercera que obviamente la puede pagar
directamente la comunidad, la comunidad es la que busca a esa empresa, la comunidad es la gue le paga a
esa empresa, es la instalacion, vuelvo y le repito, es un granito de arena, es el 8% porque lo que es mas
caro es la mezcla asféltica, enfonces, en este caso asi nos podemos ayudar, podemos contribuir, podemos
avanzar, podemos pavimentar méas vias en un corto tiempo porque fenemos mas frentes de trabajo. Bueno,
sigo leyendo sobre ef tema de las actividades ejecufadas. Reparcheo de la avenida Circunvalar Carrera 9A,
en la esquina del Croissant, alli tres metros lineales, el municipio 100%, pavimentacion en la carrera 26,
enire avenida Las Américas y la calle 10, 6.9 metros lineales, ejecucion del municiplo, reparcheo en la
avenida Las Américas con carrera 25, puenfe peatonal, acceso al barrio Villas del Mundial, 10 metros
lineales, 100% el municipio, en la avenida Las Américas en la carrera 25, acceso oriental, cuatro metros
lineales de reparcheo.

En la avenida Las Américas, carrera 27, acceso, ofro reparcheo de ocho metros lingales. Avenida Las
Ameéricas, Glorieta del Hospital, puntual, un metro lineal, lo hace el municipio, reparcheo en la avenida
Circunvalar transversal 29 con carrera, perdon, transversal 29, 14.84, dos metros lineales, fo hace 100% la
gjecucion del municipio, nivelacion en la avenida Circunvalar, transversal 29, Glorieta def Hospital, dos
metros fineales, municipio, ejecucion 100%, reparcheo en la ruta del Mundial, dicha via estaba afectada ya
hace bastante tiempo y uno de nuestros compromisos con el presidente de la Junta de San Pedro fue gue
apenas termindramos la optimizacion de/l alcantarillado, nosotros llegabamos a hacer el reparcheo y eso fue
lo que logramos desde fa secretaria, esta actividad es 100% de la secretaria.

Hicimos un reparcheo de 530 metros lineales con diferentes anchos, en algunos puntos con todo el ancho
del carril, en otros puntos solo el ancho que se afecté. Cabe aclarar que lo que mas se los solicita la misma
comunidad es que nos ayude a cuidar la via, a los ocho dias ya estaba rota, entonces uno trata de la mejor
manera de decirles a ellos mismos que cuidemos la via, porque hacer un trabajo de mas de dos meses para
que a los ocho dias ya estaba rota, es un poco incomodo para uno porque no puede volver, porgue uno ya
liene una secuencia, una por un cronograma, enfonces no podemos volver, ya estar atendiendo cada vez
que rompan, es muy incémodo, entonces, creo que nosotros como ciudadanos y como comunidad, pues si
no ayudamos a cuidar nuestras vias es muy complejo para nosotros estar atendiendo cada vez que
atendemos, rompen y volver a atender es muy complicado, bueno, seguimos con pavimentacion. Esta es Ja
pavimentacion en la calle 19b, entre carrera 30 y 32, en los barrios Los Alpes, 68 metros lineales, 100% del
municipio.

Un reparcheo en la calle 19b, entre la carrera 30 y 32, barrio Los Alpes, cuatro metros lineales, 100% de
actividad del municipio. Pavimentacion, tenemos otra obra concertada aca, en la carrera 11, entre calles 25 y
Avenida Circunvalar, barrio El Vaticano, al frente del CDI, alli el municipio surninistrd la mezcla asféltica,
suministro los granulares, la maquinaria para la excavacion y conformacion del material granular y ya la
comunidad lo que hizo fue instalar la mezcla asféltica, entonces, esta s de las obras que les he hablado,
que se han hecho répido, las hicimos en menos de 20 dias y se pudo pavimentar 54 metros lineales. £s una
obra que le habian solicitado en dos administraciones pasadas y no se habia atendido, ya esta construido
por los dos costados ef 100%, no habia afectacion de acueducto o alcantarillado, entonces se podia atender
y se podia pavimentar.

Seguimos, pavimentacién del {ramo inicial entre la calle 19b, entre carrera 30 y 32 del barrio l.os Alpes, dos
metros fineales, es un reparcheo. En la calle 19a, enire calles 29 y 31 barrio Los Alpes se hizo una
pavimentacion de 58 metros lineales, 100% la actividad del municipio. Reparcheo en la calle 30, entre 21y
Avenida Camilo Torres, barrio Los Alpes, alli se hicieron de reparcheo 70 metros lineales, 100% actividad del
municipio.

Reparcheo en la calle 19a, entre carrera 29 y 30 barrio Los Alpes, se hicieron 150 metros lineales.
Pavimentacion de 50 metros lineales en la cafle 19, entre 30 y 30 siestas del barrio Los Alpes, 100%
actividad del municipio. Reparcheo entre la calle 19 y carrera 29 y 30 de Los Alpes. Reparcheo en lg calle 19
con carrera 18 en el centro, son 45 metros lineales. Reparcheo en la carrera 18, entre calles 18y 19 en el
centro, 56.80 metros lineales. Pavimentacién, es la interseccion vial entre la carrera 18 v fa carrera 17, 12
metros lineales de pavimentacién ahi. Reparcheo en la cafle 14, numero 2708, 51.10 metros lineales.
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Reparcheo en la calle 28b con tercera, 78.90 melros lineales. Tenemos una obra concertada que
gjecutamos la semana pasada, es en fa calle 29, entre las carreras 17 y 17a, este es el acceso al conjunto
Colina Campestre, esta es una via que desembotella a salir hacia Betania, dicha via también se hizo por
obra concerlada, son 90 metros lineales, el municipio suministra mezcla asfaitica y material granufar, hace la
imprimacién y excavaciones y conformacion y la instalacion de la mezcla asféltica lo hace fa comunidad. Son
obras que se pueden hacer répido, en este momento tenemos varias ya en camino, son mas de ocho obras
que tenemos para ejecutar este afio en obras concertadas, ojalé las podamos fograr hacer, a la par,
sequimos con reparcheo, esta semana estamos trabajando en el barrio Arauquita, vamos a bajar hacia la
Floresta, vamos a salir hacia la carrera 20, volvemos al centro, vamos a subir por el colegio Liceo La
Presentacién, atendemos parte de la gruta, bajamos hacia El Integrado, eso lo vamos a hacer con
actividades de la... ahi se me quedan dos puntos, creo uno es el Cerrito Encantado, que ese tenemos que ir
a atender y tenemos otro que es en La Tolosa, es una de las vias gue no han atendido hace mucho tiempo,
vamos a entrar a La Tolosa. Igual cabe aclarar que cuando se presenta algun contratiempo de reparcheo
puntual y o podemos hacer, nosotros sacamos el espacio y lo hacemos.

3. Adecuacion de los andenes en la calle 10.

A. Informes sobre las gestiones realizadas para cumplir el fallo de la accion popular. Bueno, se informa que
esta secrefaria ha adelantado las gestiones necesarias para su cumplimiento, en este momento se viene
adelantando un proceso contractual, que es la construccién y adecuacion de andenes viales del municipio de
Duitama, eso es una accion popular que tenemos, es un fallo, ya se hizo toda la gestién contractual, ya en
este momento el proceso de contratacion ya esta listo. El dia de ayer se adjudico el proceso y lo que
esperamos es en la otra semana empezar a intervenir dicha obra, es cerca a la UAN, a la Antonio Narifio,
son 240 metros cuadrados de andenes.

4. Maquinaria amarilfa del municipio de Duitama. Se encuentra funcional la maquinaria, entonces aqui
hacemos una relacion, aqui en esta tablita, donde la parte que se muestra verde son los equipos que estan
operativos, los que estan en amarillo son no operativos, pero mas adelante les muestro los equipos que
estén en mantenimiento, esos que estan en amarillo, en este momento tenemos operalivos la
motoniveladora, una retroexcavadora, una volqueta, otra volqueta, dos volquetas, tres volquetas, el vibro
compactador Amman, vibro compactador Amman mixto, el minicargador Case, el minicargador Case 220 y
la finisher. En mantenimiento, ya les voy a mostrar que la parte B se ha realizado mantenimiento respectivos
y a la fecha hemos intervenido seis equipos y del cual se encuentran en mantenimiento, entonces, la
motoniveladora estéa operativo, se le hizo mantenimiento, la retroexcavadora Case esta operativo, fa volqueta
Chevrolet esta en mantenimiento, volqueta Hino operativo, volqueta Hino operativo, minicargador Case 420
operativo y minicargador Case operativo.

C. ;Hay garantia para su mantenirmiento y funcionamiento?

Bueno, esto estd en los pliegos. El proceso contractual de mantenimiento de maquinaria amarilla, se
establecié varias garantias adecuadas en la operacion y mantenimiento de estos equipos, obviamente, pues
para ef tema de fas piezas y su funcionamiento. La primera garantia es la garantfa de cumplimiento, que se
exigio el equivalente al 20%. La garantia de calidad del servicio, también el 20% sobre el total del contrato.
La garantia de calidad y funcionamiento de los bienes, equivalente al 25% del fotal del contrato, ademas, se
solicité dentro de dicho proceso, como criterio de calidad, en el proceso de seleccidn se solicitd que los
oferentes garantizarén una garantia extendida a seis meses adicionales sobre los repuestos en la linea con
homologaciones de los fabricantes, lo cual contribuye a una durabilidad de los equipos, entorices, esto esta
dentro del proceso contractual de maquinaria amarilla y con esto nosotros damos garantia, los equipos, pues
primero se le estd haciendo un mantenimiento por lo que necesitan. Acabé de aclarar que el valor gue
tenemos de mantenimiento, pues no es suficiente para todos los equipos. Les voy a hacer un claro ejemplo.
£l contrato salié % noventa y tres millones de pesos ($193.000.000), solo la compra de fas llantas valio
setenta millones de pesos ($70.000.000) entonces, con eso ustedes pueden hacer una relacion, una bomba
de una volgueta puede costar hasta diecisiete ($17.000.000), veinte millones de pesos ($20.000.000),
entonces, es bastante complsjo con doscientos mifones ($200.000.000) poder poner a funcionar todos fos
equipos, pero estamos déndole fa garantia que los equipos que se estan arreglando, pues por lo menos
queden funcionales, cabe aclarar también que tenemos la supervision encima sobre cada cambio de cada
repuesto, pues que se verifique con sus facturas, que sea un repuesto obviamente original, tenga la
garantia.
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D. Relacion de contratos, tiempos de ejecucion y avance; esta el contrato OC 125, que es el suministro de
combustible para la maquinaria amarilla, este contrato esta desde el 24 de abril del 2024 y a la fecha
fenemos un avance def 44% o 45 %. Entonces, lo que estamos previniendo ahorita es que podamos llegar
con combustible, que, si va a ser asi, vamos a llegar con combustible a final del afio y poder tener reserva
para el proximo afio. El conirato CDA 2024011, que es arrendamiento del parqueadero para la maquinaria
amarilla. Esta desde el 27 de septiembre del 2024 y a fa fecha lleva un avance del 52 %. El contrato SMC
007, el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarifla. Esta desde el 31 de octubre del
2024, que inicié el acta de inicio y al avance llevamos un avance del 69 %.

Filtros y lubricantes. Dicho proceso esta en proceso, esta enviado a contratacion desde el 23 de septiembre
para revision y el 31 de octubre entregan recomendaciones a realizar. Se radica el mismo 31, perdén, se
radica, se envia de nuevo el § de noviembre, en este momento estamos a espera gue el proceso conlractual
se monte en SECOP 2, Es un proceso de minima cuantia, de super réapida adjudicacion y super rapida
gjecucion y se puede gjecutar en uno o dos dias, porque solo hay suministro de fitros y lubricantes,
entonces es muy rapido de ejecutar.

5. Proyecciones para el arreglo de las vias del municipio de Duitama.

A. ¢Qué vias se encuentran priorizadas para su rehabilitacion en lo que resta del afio 20247 Bueno, aca
tenemas el sector, la longitud a intervenir, el ancho y las observaciones, entonces, Barrio Colombia, calle 15
entre carrera 5a y 6b, son 190 metros lineales, es una obra concertada que se esta manefandc con la
cormunidad, son seis metros de ancho. En el barrio San Fernando, L.a Esmeralda, son 145 melros lineales, el
ancho del carril es de 8.74. En la vereda San Antonio Norte, en la carrera tercera, sector Las Antenas,
tenemos 150 metros lineales, ancho del carril seis metros. En el barrio La Esperanza, entre carrera octava,
enlre calles 36 y 38, alli es un reparcheo, dos metros lineales. £n la comuna 2, en la avenida Las Américas,
tenemos alli una pavimentacion de 100 metros lineales, por ocho metros de ancho del carril, s una obra de
parcheo. En la comuna 3, tenemos 203 metros lineales, donde van a haber obras de pavimentacion en el
rincon del Cargua, el Boyaca y el Cargua, alli se va a hacer pavimentacion y reparcheo. En el centro,
tenemos 200 metros lineales de reparcheo, que vamos a atender pues las calles principales. Tenemos en el
candido Quintero, 150 metros lineales, es pavimentacion, ancho del carril, ocho metros. En ef barrio Bochica,
tenemos parcheo, tenemos 500 metros lineales de parcheo alli. En el barrio Manzanares, tenemos 500
melros lineales de parcheo. En el barrio Colombia, tenemos 280 metros lineales de parcheo, y en La Gruta,
tenemos 500 metros lineales de parcheo.

6. Cambio de destinacion de recurses.

A. ¢lmpactd para la Secretaria de Infraestructura por traslado de recursas hacia la Secretaria de Industria y
Comercio? ;Qué metas se ven afectadas? Bueno, este proyecto pues que ya fue aprobado, creo que la
mayoria ya lo conocen como es, pero yo lo voy a hacer como una especie de resumen pequefio.

El proyecto de ochacientos sesenta y un millones ($861.000.000) del sector 40, se trasladd al sector 35, que
es rubro de desarrollo turistico. Acé pues en una sesion estuvimos explicando, vino el arquitecto, explico
sobre el tema, e} arquitecto Juan Carlos de Planeacion, comenté sobre este rubro, que no fe perfenece a la
Secrelaria de Infraestructura, sino es un rubro que inicialmente pues se lo dejaron, pero es de espacio
publico para planeacién. Ellos ya tienen sus proyectos listos, de los cuales son unos estudios y disefios en el
terminal antiguo, tienen un proyecto en el pueblito boyacense y pues dicho rubro se Hene que trasladar para
allé, debido a que no se ha hecho ef traslado a planeacion y por solicitud del servicio ya por parte de Ia
alcaldia municipal nos solicitan que se haga este traslado de ochocientos sesenta y un millones de pesos
($861.000.000) para el sector 35 de desarrollo turistico, pues nosofros lo que hacemos es, se hace el
traslado, se justifica que es para invertir a la navidad, lo cual pues esta actividad pues va a atraer mas
turistas, ustedes saben que la ciudad de Duitama no es muy conocida por la navidad, entonces lo que
nosotros queremos desde la administracién municipal es poder dejar en este caso, nosotros podemos dejar,
en este caso queremos dejar una buena huella y un buen turismo y unas buenas eniradas a toda la, en este
caso a toda la parte turistica, la parte de ventas, la parte de todos los emprendedores, empresarios y demas,
entonces esto es lo que se hace desde la administracion, nosotros en este momento pues lo que quiero
comentarles es que no impacta a la secretaria, porque no es un rubro de nosotros y tampoce nos vemaos
afectados, 0 sea, nosotros tenemos pues digamos nuestro rubro de espacio publico, que fue lo que les
comenté hace rato, que estabamos para el tema de andenes, entonces podria disponer y decir que ese
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dinero se tiene que atender en vias o en espacio publico. Directamente el proyecto esta en plazas
mejoradas, entonces pues cabe aclarar que no nos afecta ni tampoco pues se nos ve en este momento
digamos afectacion hacia las vias o si hacia algun rubro de la secretaria de infraestructura.

7. Fallo de accion popular en fa vereda Tocogua.

A. Informe detallado sobre el avance de cumplimiento de fallos y demas providencias en torno a la obra. Con
el proposito de dar cumplimiento al fallo de la secretarla de infraestructura, realizaba las siguientes
actividades, entonces inicialmente hicimos los documentos técnicos, presupuesto de interventoria para pues
la actividad a ejecutar, alli vamos a hacer la construccion del sistema de alcantarillado de la vereda Tocogua,
que es la fase 2, alla se va a dar servicio a 40 usuarios, el 29 de julio del presente aiio la oficina asesora de
planeacion nos despide formato de viabilidad. Ya tenemos viabilidad de dicho proyecto, donde pues tenemos
viabilidad de la construccion del acueducto y de la interventoria, actualmente se encueniran disponibles, se
encuentra con disponibilidad presupuestal a la fecha del primero de octubre de quinientos treinta y dos
millones ($532.000.000) para la obra y cuarenta y cinco miflones ($45.000.000) para la interventoria.
Nosotros radicamos desde la secretaria de infraestructura a la secretaria de Hacienda la vigencia fulura
excepcional para poder dejar contratado este afio dicho proyecto y poder empezar a ejecutario el siguiente
afio y dar cumplimiento a dicho fallo, entonces, en este momento creo que estamos a espera de dicha
vigencia futura excepcional, que agradecemos a todos los concejales que nos van a echar la mano, nos van
a colaborar, porque de verdad si necesitamos darle cumplimiento a dicho fallo, la verdad la comunidad lo
necesita, necesitamos darle el servicio vital, entonces estamos a espera de eso, para poder dejar contratado
este afio dicho proyecio.

B. ;Qué participacion tiene el acueducto veredal y qué terceros hacen parte de este proceso?

Ef acueducto veredal, que para este caso de Cotocoguas, se encuentra vinculado al proceso de acuerdo con
lo solicitado en el fallo en segunda Instancia de la accién popular. Dado por el Timoral Administrativo
Boyaca, a la decision numero dos, en donde se le solicita a Cotocoguas lo siguiente, en el ordinal tercero se
insté a la empresa de acueducto y alcantarillado de Cotocoguas, para que preste la colaboracién necesaria
de llegarse a requerir por parte del municipio de Duitama, dependiendo del proyecto que esté presente para
la solucion de la problemética, poniendo a disposicion de este propésito su capacidad técnica, logistica y
administrativa. Esta informacion pues se saca directamente del fallo de segunda instancia de accion popular.
Y en cuanto a los terceros que hacen parte de este proceso, estan los actores populares y la comunidad en
general.

8. Obras de alumbrado publicc.

A. Informes sobre las obras, sobre obras de ampliacion de alumbrado publico y renovacion de luminarias,
proyectos presentados en comité y proyectos aprobados,

Bueno, tenemos la comuna, estamos por comunas, costado izquierdo, el barrio, la cantidad de puntos de
expansion, de modernizacion y el total. Entonces, tenemos el barrio centro, que es barrio Maria Auxiliadora,
fenemos de expansion, perdon, barrio centro tenemos cuatro de modernizacion, barric Maria Auxiliadora dos
de expansion, 26 de modernizacién, barrio Salesiano hicieron 12 punfos de expansion, batrio Arauquita
cuatro puntos de modernizacion, barrio Las Delicias seis puntos de expansion y 13 de modernizacion, barrio
Rincén del Cargua seis punios de expansién, barrio Colombia cuatro de expansion, 15 de modernizacion.
barrio La Gruta tres de expansion, uno de modernizacion, barrio E! Progreso, sector seminario, dos de
expansion, ocho de modernizacion, el barrio Sirata tenemos cuatro de modernizacion, el barrio Vaticano
tenemos seis de expansion, el barrio Los Alpes 26 de modernizacion, el barrio Bochica siete de expansian,
el barrio Simén Bolfvar uno, para un total de 52 puntos luminosos de expansion y 107 puntos luminosas de
modernizacion.

Esta es la parte rural consolidada de modernizacion y expansion en la zona rural 2024, entonces tenemos
por corregimientos la vereda y la cantidad de puntos luminosos de expansion. En el corregimiento 1, que es
la vereda La Parroquia, vereda de San Antonic Sur y vereda de San Antonio Sur y Sirata, tenemos cualro
puntos en La Parroquia, 24 en San Anfonio Sur y Sirata, seis puntos.

Corregimientoc 2, en La Pradera, tenemos dos puntos y en la vereda San Antonic Norte, 27. En el
corregimiento 3, en la vereda Higueras, tenemos cinco, en la vereda Quebrada de Becerras, 14, en la vereda
San Lorenzo Abajo, tres, en la vereda San Lorenzo Arriba, cinco, en la vereda Surba y Bonza, 37. En &l
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corregimiento 5, en la vereda San Luis, siete puntos y en la vereda Tocogua, dos, para un total de 1 36
puntos. En este orden de ideas, tenemos para un total de expansion 188 y de modernizacion 107, para un
fotal de 295 puntos de expansién y modernizacién que se ha avanzado en este 2024.

B. Detalles sobre el proyecto de alumbrado navidefio con los recursos de rubro para iluminaciones
especiales.

El proyecto de alumbrado navidefio para Duitama se comenzara a instalar en la semana del 12 al 15, quiere
decir en esta semana ya se arranca, ya tiene RP, entonces ya esta semana empezamos a instalar toda la
estructura navideda, nosotros, desde la secretaria, queremos atender y queremos mostrar la ciudad desde e/
ingreso, enfonces tenemos para iluminar lo que son las avenidas, la avenida Camilo Torres, la avenida Las
Ameéricas, entre el Romboy del Hospital y el Romboy de San José, en el Romboy del Hospital vamos a tener
unas vallas de iluminacion bastante amplias, de bienvenida, en el Romboy de San José y en el del Hospital
tenemos la misma tipo de valla, vamos a atender también entre la carrera 20, por la calle 15 hacia
Libertadores, también vamos a tener iluminacién, vamos a tener iluminacién en el Parque de los
Libertadores, vamos a iluminar hacia el Parque del Carmen, aqui por la via peatonal, vamos a atender varias
comunidades, como Tocogua, tenemos unos del Pueblifo Boyacense y entre ofras comunidades queremos
atender para el tema navidefio. Cabe aclarar que todavia tenemos algunas solicitudes abjertas para algunocs
barrios, queremos atender también lo que son el barrio La Milagrosa, La Tolosa, San Jose Allo, enfonces
todavia tenemos algunas solicitudes abiertas, por si quieren ifluminar su barrio, pues podemos desde la
secretaria y con la concesion, con lo que tenemos, hacerle mantenimiento y poder iluminar algunos puntos,
parques v demas.

9. Cumnplimiento de metas en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Informe sobre ef cumplimiento de metas por su dependencia en el 2024. Bueno, inclulr el municipio en el
plan departamental de aguas para la meta para el 2024 es una, ejecutada una, creo que no alcanzan a ver
ahi, pero creo que yo les hice llegar el informe, por si lo tienen abierto en sus computadores, pero igual les
voy feyendo.

2. Construir redes nuevas de acueducto en la vereda Tocogua. En este momento solicitan una meta para el
2024, a la fecha nosotros fenemos un avance del 40 a 50 %, pues relativamente estamos a espera de
vigencia futura, el proyecto esté listo, es para adjudicar y dependemos pues de la vigencia futura, que
ustedes pues nos colaboren, nos ayuden para poder adjudicar ese proceso este afio.

3. Renovar redes veredales, separacion de redes de alcantarilla urbano, es una meta compartida
directamente con Empoduilama. Meta 2024-2, avance cero. Consiruir redes nuevas de alcantarillado
veredales para la meta 2024 es una y ya se hizo, que es Ja construccion de {a red de alcantarillado en la
vereda La Esperanza, 400 metros lineales.

Capacitar administrativa, juridica y operativamente a los acueductos veredales, la meta para el 2024 son
cinco y a la fecha ya tenemos los cinco, estamos sobre el 100 %. Actualizacion y seguimiento del PGIRS.
Tenemos meta para el 2024 de 1, a la fecha tenemos un avance del 20 %, va se inici¢ el censo con los
recicladores, para actualizar el tema de PGIRS son 13 puntos que se tienen del PGIRS que esta vigente en
el 2021.

Son 13 metas que se tienen, lo que vamos a hacer en esta actualizacion nosotros es revisar si esas 13
metas las vamos a cumplir 0 no, sino mirar cudles vamos a quitar, cuales se van a dejar. Dentro de esas son
dos del municipio, que es la aclualizacion del censo de recicladores y la actualizacion de los lugares de poda
y las otras 11 metas son directamente de URBASER. Ya fiemos venido trabafando con URBASER, ya se
empezo el censo de los recicladores, el proceso contractual se va a sacar por una consuftoria, con una
empresa que cumpla con los requisitos que sea, pues en este caso de consultorias de PGIRS, en este caso
va se ha avanzado con el tema conlractual y ya solicitamos MGA y estamos, esta semana se ha arraigado
para viabilidad.

Construccion de plazas, parques y espacio publico, este es el de plazas meforadas, esta meta es netamente,
pues nos la dejaron nosolres, pues netamente es de planeacion, pues es una meta compartida, en ejecucion
son 848 metros cuadrados, a la fecha esta en cero.
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Efectuar convenio con Usochicamocha para el mantenimiento de rios, quebradas y canales, son 10
kilémetros que se fienen que gjecutar, a la fecha ya van cuatro. Resolucién, perddn, reduccion de riesgo,
que son obras de mitigacion para tiesgos de desastres, para la meta 2024 son cinco, ya se han ejecutado
pues méas de las cinco, se han ejecutado alrededor de unas siete obras, estamos sobre el 100%.

Desarrollar actividades de mantenimiento de red de vias terpiarias, fenemos 40 kildmetros de
mantenimiento, a la fecha vamos en 35 kilbmetros, estamos sobre el 88%.

Desarrollo de aclividades de reparcheo, aqui son las actividades que les lef hace rato, pero aqui ya esta
resumido el tema de los metros lineales de reparcheo que se han hecho, en kilémetros son fa meta que va
de 0.5 kilbmetros y a la fecha tenemos 0.96 kilémetros, estamos sobre el 100%.

Vias urbanas rehabilitadas y mejoradas, para la meta para el 2024 quedd de un kildmetro y a la fecha
llevamos 0.56 kildmetros, estamos sobre ef 57%. Consiruccion de un 1.8 kilémetros de placa huella y gestion
de 1.5, bueno para este afic quedd 0.4 kildmetros de placa huella, a la fecha tenemos 0.24 kilometros,
estamos sobre el 60%.

Actividades relacionadas con la resolucion del Ministerio de Transporte, esta meta se solicito para el 2025,
que es la actualizacion del inventario vial. Estructurar estudios y disefios por 15 kilbmetros, también le
damos para el 2025, s6lo es una, esta meta queds para el 2025. Desarroflar actividades de construccion y
mantenimiento de andenes, esto fue lo que Jes comenté sobre la Accidn Popular, aparte de eso también
tenemos construccion de andenes en la via frente a Culturama, alli son aproximadamente mas de 500
metros cuadrados de andenes y el fallo de la calle 10 son 240. En Culturama ya se ha avanzado con
andenes, a la fecha tenemos que hacer 300 metros lineales, se han hecho 384, estamos sobre el 100%.
Garantizar el funcionamiento y modernizacion del Parque Luminico de la ciudad de Duitama, son 12.111
luminarias, a la par estamos manteniendo 12.243 luminarias. Ampliacién y modernizacién del sistema de
alumbrado publico, son 2.500 metros, a la fecha estamos sobre el 100%, 2.500 metros. Implementar el
sistema de energia renovable con iluminacion en lugares apartados, esto es energia fotovoltaica, se
solicitaron cinco para la meta para el 2024, se van a dejar cinco pues para la vereda La Trinidad.

10. Ejacticién presupuestal. Informe sobre la ejecucion presupuestal al 31 de octubre. Entonces, tenemos de
alumbrado publico, en el programa intersectorial de minas y energia, tenemos en este caso comprometido
doscientos cuarenta y tres millones ($243.000.000) para la interventorla y de obras de expansion,
seiscientos setenta y siete millones ($677.000.000), para iluminacion especial tenemos mil frescientos treinta
y cinco ($1.335.000.000), que es alumbrado navidefio, para un total de dos mif doscientos cincuenta y seis
millones ($2.256.000.000) comprometidos, disponible en este programa cero ($0). En vias, tenemos en ef
seclor transporte, mejoramiento y rehabilitacién de las vias urbanas, doscientos ochenta y nueve millones de
pesos ($289.000.000), en otra linea tenemos setenta y uno ($71.000.000), en otra linea tenemos
cuatrocientos sefenta y cuatro millones ($474.000.000), mejoramiento y rehabilitacién de fa malla vial,
cuatrocientos treinta y tres ($433.000.000), en estudios y disefio y construccion, tenemos ciento noventa y
nueve ($799.000.000}, mejoramiento de la malla vial, ochenta y siete milfones de pesos ($87.000.000).

En construccidn v adecuacién de andenes, ciento veintiin millones ($121.000.000). En via secundaria
mejorada, cuatrocientos sesenta y seis ($466.000.000), se dejé destinado mil cien millones ($1.100.000.000}
para el 2025, para la compra de maquinaria amarifla, la compra de una motoniveladora. Suministro de
mezcla asfaltica en caliente para el mantenimiento urbano, tenemos mil millones, para un total de tres mil
setecientos setenta y nueve millones ($3.779.000.000), disponible a la fecha cuatrocientos once millones
($411.000.000). En espacio publico, acé tenemos el rubro gue les venia comentando, de construccion y
adecuacion de mantenimiento de espacio publico, que estd por tres mil cuatrocientos millones
($3.400.000.000), que es netamente de planeacion, y los olros rubros, que, si ya son de nuestra sectorial,
tenemos parques y escenarios, que tenemos un rubro de quinientos cincuenta y ocho ($5658.000.000),
tenemos otro de cuarenta ($40.000.000), que es para construccién de escenarios, ofro de doscientos
cincuenta ($250.000.000) construccion de escenarios, y aqui, en este rubro, tenemos quinientos millones
($500.000.000) de participativos. En fotal, cuatro mil ochocientos (84.800.000.000), de los cuales tres mil
cuatrocientos ($3.400.000.000) pertenecen al rubro de planeacion y doscientos noventa ($290.000.000) que
tenemos disponibles desde la Secretaria de Infraestructura.

Acueducto y alcantarilfado. En el programa de vivienda y desarrollo lerritorial, tenemos optimizacion y
mejoramiento de acueductos rurales, seguimiento e implementacién y ejecucién de PGIRS, aporte al plan
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departamental de aguas y planta de tratamiento de aguas residuales. Es una meta compartida directamente
con Pianeacién y Empoduitama, para un total de mil cuatrocientos ochenta y ocho millones
($1.488.000.000), de los cuales mil cuatrocientos treinta y seis (§1.436.000.000) que son de la PETAR, de
Estudios y Disefios, que es de Empoduitama y de Planeacion, dicho rubro, y nosofros tenemos disponible
quinientos ochenta mil pesos ($580.000).

En este momento Nosotros tenemos alrededor de mas de 18 contratos andando, que se los vay a mencionar
en la siguiente diapositiva, y donde vamos a tener la relacién de dichos rubros que se tienen aca en mencion
en este punta nimero 10.

Punto numero 11, relacion de contratos. Anexe la relacion de contratos realizados por su secretaria a la
fecha, objeto contractual, término y avance, bueno, nimero 1, el CCC 224, que es prestacién de servicios
profesionales en apoyo a labores de arquitectura, es un contrato de 10 meses, esta en efecucion y el avance
es del 90%, es la primera OPS que tenemos, en total tenemos tres en la secretaria, no tenemos mas OPS.

El segundo es la orden de compra, que es suministro de cornbustible para la maquinaria amarilla, que esta
vigente hasta el 31 de diciembre y esta en ejecucion sobre el 44%. El tercero es la compra de herramienta
menor y sefializacion temporal para las vias. Este conirato ya esta terminado. El cuarfo es suministro de
materiales para obras de prevencién y mitigacién de riesgos, es un conirato de seis meses, esta en
gjecucion, esta en el 95%. £l quinto es suministro de material granular para ef mejoramiento de aigunos
sectores def municipio, este contrato ya esta terminado.

El sexto es una orden de compra, suministro de mezcla asfaltica en caliente. MD 19, este contrato es de seis
meses, ya esta terminado. El séptimo es prestacién de servicios para el apoyo a la gestion del cornponente
juridico, es la sequnda OPS, es un contrato de seis meses, esta en ejecucion y estd en el 80%. Ef octavo es
la prestacion de servicios profesionales de apoyo en diferentes procesos de contratacion. Esla es la tercera
OPS, es de 4.5 meses y esta terminado. El noveno es el convenio con la asociacion entre el municipio de
Duitama y Usochicamocha, este contrato estaba vigente hasta el 27 de diciembre del 2024 y va a un avance
del 95%. El décimo es la elaboracion de estudios y disefios de adecuacion y alcantarillado de acueducto
rural municipio de Duitama, este es de cuatro meses. Este contrato, estamos pendiente de una vigencia
futura ordinaria, lo ideal es empezar a ejecutario este affo, ese contrato ya esta ejecutado, perdén, ya esta
adjudicado del afio pasado, es los estudios y disefios de acueducto de alcantarillado, estamos a espera de
una vigencia fulura ordinaria para sacar la interventoria de dicho proyecto, pero ya esta adjudicado. El once,
rehabilitacion def tramo vial comprendido entre la carrera 16, entre carreras 22 y 20, obra de Culturama, es
de tres meses, estd en ejecucion, estamos sobre el 20%, perdon, 25%. El numero 12 es la interventoria
técnica, administrativa y financiera y contable juridica para el contrato de la rehabilitacion de la via frente a
Culturama, también es de tres meses, esta en ejecucion y va en el 25%. El numero ltrece es el
arrendamiento del parqueadero para la maquinaria amarilla, es de tres meses, esta en @jecucion y va en al
52%. £l numero catorce, manienimiento preventivo y correctivo para la maquinaria amariila, esta vigente
hasta el 27 de diciembre del 2024, estd en ejecucion y esta en ef 69%. EI ndmero quince es la orden de
compra para suminisiro de mezclas asfalticas, que sticede dos meses, en este momento estd adjudicado,
esta pendiente de acta de inicio y el niimero dieciséis, suministro de material granular para el mantenirmiento,
mejoramiento y rehabilitacion de la malla vial en algunos sectores del municipio de Duitama, es fambien de
dos meses y esta adjudicado, esta adjudicado de la semana pasada, estamos pendiente de acta de inicio.

Entonces, e¢n este orden de ideas, a la fecha desde mi ingreso, desde el 5 de mayo a la fecha, hemos
adjudicado 16 contratos, tres de los cuales son OPS, 13 contratos de obras, tenemos, decirlo asi, un buen
avance de la secrelaria, quisiera la verdad pues obviamente haber podido ingresar un poco mas anles, para
tener un buen avance final ahorita a la fecha, porque sé que faltan todavia sectores por atender, estamos en
contra del tiempo en este momento, estamos tratando de atender todos fos punifos gue se necesitan, todas
las soficitudes por parte de todas las comunidades, presidentes, ediles, concejales y demas, para poder
colaborar y contribuir con las vias y el mejoramiento de la malla vial y pues seguimos trabajando por la
ciudad. Agradezco a todos y hasta ahi va la presentacion, gracias. Gracias”.

£) presidente abre debate, seguidamente explica el orden para la intervencidn correspondiente.

El presidente le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM FLECHAS GOMEZ
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El H.C. WILLIAM FLECHAS GOMEZ, manifiesta lo siguiente: "Gracias, sefior presidente. Nuevamente, muy
buenos dias para todos quienes nos acompanan el dia de hoy, pues la verdad que, ingeniero, usted hoy nos
ha traldo un informe, digamos que censecuente con el cuestionario que se le remitio, y pues efectivamente,
digamos que nosotros nos acostumbramos en la ciudad de Duitarma y espero no incomodarlo ni que se
interprete mal lo que voy a decir, pero nos volvimos conformistas, nosotros sabemaos que en el plan de
desarrollo quedd muy poco dinero para obras publicas, nosotros buscamos hacer unos ajustes al plan de
desarrolfo y tratamos de que eso fuera asi, pero los ajustes se hicieron en metas y digamos que en
programas, no podiamos hacer mucho frente al presupuesto, de manera que nos tocaba trabajar con lo que
asignd fa administracion para cada una de fas secretarias y en cada uno deg Jos programas y sus programas,
y eso nos lleva hoy a tener un informe como el que usted ha hecho, a mi me gustan mucho las obras
concertadas y asi se ha venido trabajando, usted 1o sabe, pero se nos esta volviendo costumbre exigirle a la
comunidad pagar las obras que le corresponden a la administracion municipal, y yo agradezco que en
algunos sectores de la ciudad se venga trabajando asi y efectivamente, cuando la comunidad tiene una
situacién tan critica y precaria en vias, pues ¢qué le toca hacer?, terminar aceptando hacer colectas,
meterse la mano al bolso y contribuir para que las obras se puedan dar, pero el sentido de la administracion
publica no es este y a veces usted como secretario le ha tocado hacer unos grandes esfuerzos y usted ha
mostrado por lo menos resultados como lo demuestra el dia de hoy, pero las preocupaciones son a diario en
cada uno de nuestros sectores, miremos por gjemplo esto, la ruta mundial aqui sublendo por Bambu que
todos conocen para llegar a Cuatro Esgquinas, claro se fenia que arreglar la via, pero no era por
compromisos con la comunidad ni con el presidente de la Junta de Accion Comunal, es que la via se rompio,
se volvié nada con el cambic def alcantariffado y vuelvo a decir yo, qué es fo que ocurre con los contratos de
alcantarillado de reposicion de acueductos en la ciudad de Duitama, que la empresa de servicios publicos de
Duitama ESDU, no exige pélizas para el cumplimiento de estas obras y en donde ademas gquede
comprendido que deben eniregar las vias tal cual se les dio para dicha reposicién, porque es que eso tiene
que contemplario la empresa, porque se volvio costumbre que ellos rompen, enfregan las vias vueltas nada
y usted con el poco presupuesto que le dejan, le toca ir a arreglar, y entonces yo digo, o sea que aqui no
interesa quién repuso el alcantarillado o el acueducto, sino que senciflamente acaben con la poca carpa
asfaltica que hay, dejen caminos de herradura y chutémosle la bola al sefior secretario de obras. Eso no es
lo que aspira Duitama ni lo que esperan las comunidades, sin embargo, sin embargo, se volvio costumbre
también y entonces aqui no pasa nada y si le llegamos a decir algo de eso al sefior gerente de
Empoduitama, se va a disgustar, porque seguramente dird que es que él puede llegar sélo hasta el término
de la tuberia y del acueducto o ef alcantarillado, porque es su mision y su servicio, como lo viene diciendo
ahora, él no responde méas allad de lo que le toca, pues esos son ajustes que ustedes tienen que hacer al
interior del gabinete, al interior de la administracion y empezar a que cada uno cumpla con lo que le
corresponde.

Pero miremos por ejemplo esa misma via, bajemos por San Carlos y lleguemos aqui al colegio La
Presentacién del Norle, de arriba de Toliboy, hacia cuatro esquinas, es un complefo camino de herradura,
qué famentable que por un lado arreglamos y por el otro lado esta terrible, obvio la gente que va a hacer,
utilizar fa via que se arreglé, pero el resto de la comunidad la vamos a dejar abandonada por un solo detalle,
no hay presupuesto, y me cuentan los ediles que cuando se retnen con algufen de la administracion o los
presidentes de Junta de Accion Comunal, lo primero que les dicen es no me venga a pedir para vias, porque
no hay plata para vias, pida cualquier otra cosa, menos vias porque no hay plata, lo que dejé no alcanza
para absolutamente nada, esa no es la forma de decirle las cosas a la ciudadania, yo pienso que aqui hay
que huscar alternativas, claro, hay que buscar alternativas de cofinanciacion, hay que buscar traer recursos
del departamento y de la nacion, si el municipio no aguanta, sélo busquemos las alternativas y los proyectos.
Sefior secretario, en lo que usted compete, lo habiamos dicho ya antes, usted llegé por 1o menos a mostrar
resultado y ha trabajado juicioso y efectivamente usted se ha logrado compenetrar con fa comunidad y hacer
acuerdos para trabajar obras como encertadas, como un par de cbras que conocemas. Por ejemplo, ya
usted ha hecho unos contactos importantes con algunas vias que son de verdad necesarias, que ojala no se
hagan esas intervenciones en época invernal, porque da lo mismo, se pierden los esfuerzos, se pierde la
maquinaria, el dinero y todo lo demas.

Sin embargo, dejarle la inquietud, yo sé que usted tiene que coordinar absolutarente todo con los
acueductos veredales, yo sé que usted liene que coordinar muchas ofras cosas que le corresponden, porque
no todo es pavimento, pero miremos, por ejemplo, el caso de Tocogua, a Tocogua todos los alcaldes le
prometen arreglarle la via y la alternativa es clarisima, ahi esté. ;Quiénes no conocemos la entrada del
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puente del museo hasta la mina San Antonio? Una mina, una via hecha en material de concreto, que
aguanta trafico pesado y que no son eternas, pero si tienen una duracion superior al asfafto. Tocogua esté
en la zona de influencia de la explotacién de la mina San Anfonio, Tocogua tiene que pagarle esa tasa
retributiva por esa afectacion que se le ha dado siempre, recordemos que casi se seca el 0jo de agua por fas
explotaciones que era su maximo tesoro y el tesoro de mostrar en Tocogua que era su propia agua y agua
de la pefia, pero que hoy el ojo de agua se ha reducido a su minima expresion y les ha tocado hacer otra
clase de obras para poder cumplir con aqueflas familias e incluso hasta ahora estan en cumplimiento de una
accion popular.

Pero volviendo a la via, jserd que si se hace un convenio y se le presenta un proyecto a Argos, que tienen
un departamento de prosperidad social, no nos regalan el material para arreglarie la via de una vez por
todas a Tocogua? Ya le repusieron alcantariflado, que era lo que decian antes, no le podemos dar el
pavimento porque no tienen alcantarillado, hoy lo tenemos. ¢Cuanta gente no quisiera invertir y llegar a
Tocogua, ademas de todos nuestros ancestros que viven alli?, pero resulta que no lo hacen por lo feo de fa
via y entonces hoy se volvié costumbre que el que quiere montar un negocio en Tocogua le toca arreglar la
via, porque de lo contrario quién llega. Son recomendaciones que usted debe tener en cuenta, ese proyecto
de la via Tocogua hay que incluirlo, presentarselo a Argos, hacer una alianza con ellos y poder aiteglar de
una vez por todas la via principal a Tocogua, que es una hecesidad muy sentida, pero le voy a pedir que de
paso usted tiene una necesidad aqui, que va de la mano con la 35 y el trabajo que ustedes estan haciendo,
que se habia solicitado a la Gobernacion hace mas de lres afios y que estamos haciendo unas contactos
con Secretaria de Obras Departamental y demas, pero ustedes lo llevan bien adelantado ahorita y que va a
flegar sélo hasta el Simon Bolivar, pues bien, del Simon Bolivar a la Camilo Torres pueden incluir un tramo
como el que se debe hacer en Tocogua con material de asfalto y se acordaran ustedes, no solamente que
se soluciona temporalmente, sino que por lo menos se le da decoro y transitabilidad a ese seclor y usted va
a quedar, mejor dicho, si hoy esta quedando bien con Duitama, porque usted es un hombre que trabafa y
que ha mostrado sentido de pertenencia, porque ademas es de [0S pocos secretarios que es de Duitamna,
pues usted va a sacarla del estadio, como dicen los deportistas, porque realmente alld es ofra necesidad
sentidisima vy usted va a acabar con un flagelo a toda esa vecindad, porque en invierno, por ejfemplo, 830 es
un lodazal completo. Entonces, son simplemente recomendaciones, sefialar que efectivamente las obras
concerfadas son buenas, pero que no se nos vuelva costumbre, por favor, porque si bien es cierto el dinero
de lo publico se hace rendir, también hay comunidades que no alcanzan a tener para metferse la mano al
bolsillo v no le podemos cargar eso que nas corresponde al estado y por esa razén yo le recomiendo que
siga trabajando asi como lo viene haciendo, pero que tengamos mucho cuidado con eso, porque de repsnte
{a comunidad no se aguanta y pues son derechos que les corresponden, porque ese es un deber de lo
publico y no lo estamos haciendo. Entonces, por eso, Ingeniero, invitarlo a que siga trabajando, sabemos
que hay comunidades muy conformes con su trabajo, con su disposicion, con su entrega y que las obras que
usted ha venida mostrando pues son de coordinacion.

En lo demas, pues, simplemente considero que para mi el informe es muy claro en lo que se ha venido
haciendo y que se ajusta al poco presupuesto que a usled le enfregan para que pueda funcionar con su
equipo. Muchas gracias, sefior presidente. Gracias, sefior secretario”.

El presidente le concede el susi de la palabra al H. C. JEISON JAVIER CELY RINCON.
El H. C. JEISON JAVIER CELY RINCON, manifiesta lo siguiente:

“Gracias, sefior presidente. Muy buenos dias para todas las personas que el dia de hoy nos visitan, nos
acompafian desde las barras, a las personas que a lravés de las redes sotiales estan pendientes de la
transmision de esta sesion, sefior secretario, muy buenos dias.

Bueno, con respeclo a lo que comentaba el compariero William, me hace reflexionar y es que no debiera ser,
si, que cada vereda, cada sector que guiera arreglar, mejorar su via tenga que meterse fa mano al bolsifio,
pero de todas formas y de cierta manera, pues, nosotros hemos sido corresponsables, foda la ciudad,
votando por estos alcaldes que han dejado nuestra ciudad en abandono, en deteriore, en retraso, que
tinicamente han llegado a esta ciudad a lucrarse sus bolsiltos y a dejar en abandono tantas veredas, fantos
sectores que hoy lo necesitan, la responsabilidad de Duitama nos corresponde a todos y en ese sentir, sé
que hay muchos sectores, sé que hay muchas veredas que hoy estan en disposiciéon de trabgjar, de
vincularse o de apoyar a la administracion para que su seclor sea arreglado, sea mejoradlo, y aplaudo esa
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iniciativa, por el contrario, ;qué ha hecho el secretario de Infraestructura?, no sé como lo ha logrado, pero
{rabajar sin el contrato de mantenimiento, casi que al 40 % de marcha de toda la maquinaria durante casi 10,
11 meses y mostrar los resultados, porque yo mismo he visto, de hecho, saludos de San Lorenzo abgjo, de
una comunidad agradecida que vio el fruto de su esfuerzo y de su trabajo, que también lo apoyaron a usted
para poder arreglar algo de la maquinaria, pero que sirvié para algo, que fueron el arreglo de casi dos
kilémetros de vias y he visto las, digamos, gestiones que han hecho ofros comparferos en olros sectores y
ese es el sentir de la ciudad, que por fin pues llegb un secretario capaz y qué bonifo que usted sea de
Duitama, lo decia mi comparierc William, que pueda mostrar que un duitamense lidera esa carfera y que sea
capaz, enionces, en ese seniido, pues, gracias secretario por el informe que ha presentado, o exhorto a que
siga trabajando, a que coloque la vara mas alta para que sus compafieros tomen ejemplo. Muchas gracias”.

El presidente le concede el uso de |a palabra al H. C. NINROD ALEZANDER ZAMBRANO ADAME.
El H. C. NINROD ALEZANDER ZAMBRANO ADAME, manifiesta lo siguiente:

“Bueno, buenos dias para todos, para los compafieros, las personas que estdn en las barras, pues al
contrario de lo que dice mi companero Javier, no es felicitarlos, sino dar un sentimiento de tranquilidad,
porque se cuenta con un profesional de la ciudad de Duitama, que si hace su trabajo, que sl ha hecho las
cosas bien, enfonces, nada mas, secretario, que siga haciendo esa buena labor y que por favor decirle a la
administracion municipal que, como él, hay muchas méas personas en Duitama con las que podemos contar,
gue tienen una buena hoja de vida y pueden trabgjar por el municipio”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. DUVAN MAURICIO QUESADA SOLER.

El H.C. DUVAN MAURICIO QUESADA SOLER, saluda a los presentes y manifiesta lo siguiente.” Decirle,
sefior secretario, gue en sus manos esta parte fundamental del crecimiento de Duitama, como lo reiteran mis
comparieros, puedo decir que sumercé ha venido dando un buen trabajo, rogarle que no descanse por ese
trabajo que estad haciendo, se vienen ahorita las fiestas de enero y pues las vias son como la carta de
presentacion para nuestra ciudadania, ademas, pues, gracias por rendir este informe y meterle la ficha,
Ingeniero, de verdad, muchisimas gracias por su trabajo que ha hecho acé en la ciudad de Duitama”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. JOSE LUIS GIL. SOSA.
El H.C. JOSE LUIS GIL SOSA, manifiesta lo siguiente:

“Gracias, presidente. Ingeniero, bienvenido nuevamente a nuestro recinto, a todas las personas que nos
acomparian. Y bueno, yo si, como ya habla cjtado varias veces a su dependencia, Ingeniero, si quiero
resaltar primero que sumercé tuvo en cuenta, si, varios de los llamados de atencion que hizo esta
corporacién, entre esos, unc de los mios, que era el usar materiales alternativos para subsanar dafios
estructurales en las vias y sumercé bien lo hizo en la disposicién del fresado, se busco, se gestioné y en
este momento se cuenta con un recurso, con un material que también puede ser usado estructuralmente y
gue se ve bien. Me alegra que haya tenido en cuenta esas solicitudes de varios concejales, como lo fue a
atender en la via del Cogollo, la via de la carrera 35, fa via de la Arauquita, porque son realmente
necesidades y la comunidad lo estaba solicitando hace bastante tiempo, aparte, el uso de esos materiales
que sumercé esta usando como el fresada nos permite a nosotros optimizar un Poco 0s recursos, NOsoiros
sabemos que cada metraje de pavimento asfaltico vale bastante dinero y reemplazandolo con un material de
fresado, con una buena mezcla asfaltica, sequramente que va a brindar y va a ofrecer similares propiedades
técnicas a las del pavimento asféltico, sin embargo, es de mencionarle, secretario, que desde la Secretaria
de Transito y Transporte se hicieron varios ajustes en diferentes rutas, se hicieron cambios en pares viales,
cambios de sentido y obviamente estamos desviando a las rutas ahorita por otras calles, por otras vias y fas
vias por las que las estamos desviando pues no estan en 6plimas condiciones para que ellos puedan prestar
ese servicio, obviamente las empresas de transporte pablico también aguefan y también han mencionado
varias veces que lo que ellos tratan es de optimizar y de que se mejore su trabajo, pero pues realmente las
vias no lo permiten. Tenemos que fortalecer esa parte porque bien lo hemos mencionado y lo he
mencionado hace bastante, que se viene una estructuracion de rutas de ftransporte colectivo urbano y
obviamente tenemos que tener vias en buen estado para que ellos puedan prestar de manera adecuada ese
servicio.
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Entonces es de analizar ese tema con Secrelarfa de Transito por donde estén mandando esas nuevas rulas
o los cambios que se hicieron para mejorar la movilidad, porque de nada nos sirve a nosotros hacer un
desvio o cambiar el sentido de una via, si vamos a desviar un bus por donde la mavilidad se va a volver un
poco cadtica. Por otra parte si me gustaria que aumentara, como sumerce 1o mostré en ef cuadro, se estan
haciendo obras compartidas y a diferencia de lo que dicen muchas compafieros, si es cierto que obviamente
el ciudadano no tiene por qué meterse la mano al drill como se dice popularmente para pagar una via que
necesita arreglo, que merece arreglc, pero si ellos estan en la disposicion y ellos mismos son los que
ofrecen a la administracion su ayuda, su servicio, ya sea con mano de obra, de alguna u otra forma, pues
por qué no aceptarlo, aca se trata de un trabajo mancomunado entre comunidad y administracién vy no que
nos recostemos sobre la administracién o recostemos sobre el ciudadano, pero pues si obviamente hay
alternativas y se frata basicamente de armonizar ese trabajo conjunto.

Entonces si las obras compartidas han tenido buenos comentarios, han tenido buena participacion y
seguramente que, si nosotros empezamos obviamente a replicar este tipo de obras, vamos a obtener mas
obras de esa misma calidad. Me gustaria por otra parte Ingeniero mencionar si en el tema de pronto
infraestructura educativa ustedes estén apoyando de alguna forma, ya que su dependencia obviamente tiene
una planta mas amplia personal con los conocimientos idéneos para apoyar de pronto este tipo de proyectos
que se tienen en las diferentes instituciones educativas, es de las pocas veces que se ha visfo que se cuente
con un Ingeniero en la parte de educacion precisamente para estar haciendo esas revisiones, esos arreglos
locativos que estan pidiendo las instituciones educativas y ustedes los pueden apoyar mas a fondo con fodo
el conocimiento y toda la parte operativa y técnica, y por otra parte si resalto muy con mucho agradoc el
convenic con Usochicamocha, bien lo mencionamos en coniroles politicos pasados y es que no era esperar
a que ocurriera una catastrofe ni que aumentaran de pronto las problematicas que ya se tenian, sino que
hiciéramos un plan de accién, un plan de mitigacién, un plan de prevencion y me parece muy bien que con &l
uso de la maquinaria de Usochicamocha y los dragados que se estan haciendo en los diferentes sectores,
sequramente gue se van a prevenir los riesgos de Inundacion y se va a mejorar de pronto ese fluido, ese
caudal fluido en diferentes sectores, entonces era mencionar eso Ingeniero. Por ofra parte, pues que siga a
sumercé con el trabajo que viene realizando, valoro y resalto muy bien que tengan pensado la compra de
maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla con fa que cusenta el municipio es escasa, realmente si
pensabamos en tener dos, tres frentes de frabajo, se hace un poco dificil, un poco infructuoso y que la
comunidad lo esta pidiendo porque ven magquinaria en un sitio y dicen ipor qué en la mia no? pero pues
ohviamente se entiende que es un plan de trabajo que tiene que hacerse y que realmente estan haciendo
todos los esfuerzos operativos para que la maquinaria esté en todos los puntos que se solicitan. De pronto
Ingeniero, las obras que ustedes ya entregaron, que ya de pronto se les hizo un arreglo, hacerle si un
sequimiento, porque sumercé sabe que, por muchas condiciones, ya sean climaticas, ya sean por
condiciones de diferente indole, van a tener de pronto dafios préximos o de pronto no se tienen las
revisiones correctas y de pronto pueden haber fallas en muy corlo tiempo, entonces es de gue sigan
haciendo ese control, esa verificacion y ese seguimiento a las obras que ustedes pues ya intervinieron,
muchas gracias presidente, Ingeniero, muchas gracias”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. JUAN FELIPE MEJIA ROMERO
£1 H. C. JUAN FELIPE MEJIA ROMERO, saluda a los presentes e indica lo siguiente:

“Sj pien es cierfo secretario Manuel, usted bajo sus espaldas, sobre sus hombros, tiene un reto muy grande
que es el de llegar a saciar diferentes problematicas que han dejado no solamente gobiernos anteriores, sino
gue histéricamente pues se han venido formando dentro de nuestra ciudad, yo si el dia de hoy quiero
distanciarme un poco de las diferentes apreciaciones y palabras que han dicho hoy mis comparieros
concejales, bajo el principio de que no es absolutamente nada personal, sino es una critica muy responsable
que nace de reproche social que han traido hasta el dia de hoy muchas comunidades en especial.

El dia de hoy usted nos presenta un informe que, bajo mi criterio muy objetivo, me parece que es un informe
completamente reprochable, donde usted no muestra realmente la gestion gue ha venido haciendo durante
todo este tismpo. A mi me parece que, para darle fransparencia, no solamente al debate, sino finalmente a
la comunidad que conozca directamente la informacion, a mi me parece que falté anexar informacion que
debe nutrir el debate y que para eso debe también completar, pues no solamenie darle esa vigifancia, pues a
los diferentes contratos que hay en este momento en su secretaria. Quiero hacer especificamente un reparo
del tema de lo de la via Culturama, sumercé nos dice que hay un avance del 25%, nosotros y esta
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administracion, algunos secretarios se han destacado por la mentira y yo si quiero decirle a usted con fodo
respeto que ese porcentaje, asl como muchos de los secretarios que han pasado por este recinto lo han
maquillado, pues yo quedo inconforme, porgue usted no nos hace llegar el anexo de la interventoria, porque
usted ayer haciendo ese informe o esas diapositivas puede decir a mi criterio va al 25%, pero yo quiero
decirle que ese porcentaje no lo da usted, sino lo da la inferventoria y ese anexo, pues yo no lo vi dentro de/
informe de control politico que usted nos adjunta el dia de hoy.

Ya para fa segunda pregunta, el mejoramiento de las vias de la ciudad, si bien es cierfo en todos fos lugares
de fa ciudad de Duitama, pues vemos que hay diferentes dificultades para acceder a barrios, veredas, yo si
quisro pedirle de verdad un compromiso y una transparencia real en esos comités de obras que se hacen,
porque yo si quiero saber que usted el dia de hoy nos informe qué criterios estan teniendo en cuenta al
momento en que intervienen una via, porque si bien es cierto, usted nos dice el dia de hoy que hay que
tener en cuenta la optimizacién y el cambio de tuberfas que hay en Empoduitama, pero mire hace unos dias
estuvimos acé el gerente de Empoduitama y fue lamentable no solamente la gestion que este sefior ha
hecho, sino permitame con todo respeto decirle que si usted esta esperando a gue este senor,.se vaya a
poner a frabajar y se ponga la carmisa para hacer la reposicion del acueducto alcantariflado, pues permitame,
pero se va a quedar esperando en su oficina, porque no fo va a hacer, asi que yo lo invito amablemente a
que usted se retina con el gerente de Empoduitama para que concierten de verdad una mesa de dialogo y
prioricen cuales son de verdad los barrios y veredas que necesitan una atencion prioritaria, porque de
verdad sj estamos esperando que Empoduitama haga su trabajo, yo si considero que desde la parte objetiva
pues estamos absolutamente demorados, vy la verdad pues no solamente esto retrasa Jos procesos, sino que
fambién pues deja mal visto el trabajo que usted ha venido desarrollando.

Yo si quiero unirme a las palabras que decian mis compafieros hace unos minutos, y es que yo también
celebro que usted sea duitamense, y con mas veres ya que duitamense debe saber cudles son las vias que
requieren priorizar, no solamente las vias que por algunos infereses pues puedan arreglarse con mas
frecuencia 0 pues mas rapido, entonces yo si la verdad le solicito muy respetuosamente que nos pueda
enviar aca al Concejo Municipal cudles son las programaciones de las rutas de trabajo que se tienen para
hacer las indiferentes intervenciones acd en la ciudad. También quiero solicitarle los desprendibles y las
facturas y los soportes sobre la cantidad de asfalto que al dia de hoy se ha utilizado en la ciudad, porque al
dia de hoy nosotros vemos una serie de iméagenes y claro las vias quedan muy bonitas y lodo, pero es que
la ciudadania no debe conformarse solamente con que vea las vias pavimentadas, porque detras de una via
pavimentada también hay un proceso que debe regirse bajo la transparencia y sobre todo bajo unos
principios de la contratacion publica para que ésta sea eficiente. Yo quierc decirle que en estos dias del
campesino y con varios Presidentes de Juntas de Accién Comunal, rurales y veredales que me he
comunicado, hay vias absolutamente intransitables, entonces yo s de verdad, yo sé que es un reto muy
grande y no puedo atenderlas todas, pero también si es importante pues darle prioridad pues a estas vias.
Ahora yo si fengo una especial pregunta y es que cuando a uno normalmente los Presidentes de Juntas lo
flaman a uno, yo quiero contarle que desafortunadamente hace unos dias tuve una conversacion con un
Presidente de Junta y yo estaba mirando en los anexos y en la contratacion que usted ha hecho desde su
despacho y yo he visto que hasta el dia 15 de noviembre esté vigente el conirato de cornbustible.

No entiendo por qué razén funcionarios de la Secretaria de Infraestructura presuntamente estan pidiéndole
dinero a los Presidentes de Juntas de Accion Comunal o a algunos ciudadanos para que vayan a hacer el
arreglo de las vias y se supone que esta el contrato de combustible, ;por qué fenemos que pedirle pues el
dinero a la ciudadania? Ya vi también en el SECOP que hay una orden de compra para el nuevo contrato de
combustible, también por otra parte, hacerle un llamado de atencion para el tema de las obras concerfadas.

Este es un mecanismo de participacion, la verdad muy eficiente, en donde hemos podido evidenciar que
muchas comunidades se ven favorecidas, entonces yo si lo invito a que se relina con el Secretario de
Pianeacion, con el Secrefario de Gobierno, para ver qué atencién podemos hacer para este terna. Ahora, yo
no sé si Sumercé no ha safido con su equipo de trabajo a dar diferentes vueitas al centro de la ciudad, a los
diferentes barrios, pero es desastroso ver como al dia de hoy no hay un anden decente en la ciudad de
Duitama, hace unos dias, de verdad, yo vi con mis propios ojos conmo un adulto mayor se cay6 aqui en la
esquina donde quedaba el Antiguos Sport Atenas y esta intransitable, y toda la comunidad, claro,
solidarizada con el sefior, pero si nosotros vamos a ver, no hay al dfa de hoy un soporte, no hay un proyecto
real, no hay unos disefios, ni siquiera hay andenes, pues mucho menos varn a ser de parques. Ahora, va
para finalizar, sefior secretario, yo si queria mencionarle que se hace de imperativa urgencia que Sumercé
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publique gl cronograma de actividades y de las vias que van a intervenir. Hemos visto las Gltimas semanas
que hemos estado atenios en publicar diferentes imagenes en redes sociales sobre diferentes gestiones que
se hayan podido hacer con olras empresas.

Entonces, asi como tenemos esa habilidad de publicar esas cosas, yo también fo invito a publicar el
cronograma para que sea de conocimiento de la ciudadahia, y ya para finalizar, yo si quiero decirle que
usted al dia de hoy tiene un refo enorme, pero también tiene el refo de unir a las personas que trabajan en
su dependencia. No podemos permitir que usted, de pronto, en alguna de sus decisiones, siga excluyendo a
funcionarios por decisiones personales, porgue yo quiero decirle que todos cumplen un papel fundamental
dentro de esa Secretaria y todas las opiniones y los crilerios pues deben respetarse, y mas alla con el lema
que tiene la administracién, que es del didglogo, que es de la transparencia, hablar las cosas, yo sf lo invito a
que podamos concentrar un ambiente muy sano. Esa seria mi intervencion, seflor presidente. Yo si le
agradezco a sumercé por comparecer a este control politico y que reciba de la forma mas respetuosa esta
serie de comentarios que nacen no solamente de lo que yo he podido percibir, sino que también de lo que
muchos lideres y lideresas le pueden comentar a uno cuando hace el gjercicio de salir a la calle, entonces,
no es absolutamente nada personal, sino que todo es en pro y de la ciudad de Duitama. Muchisimas
gracias”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. FERNANDO ALFONSO BAYONA RINCON.

El H. C. FERNANDO ALFONSO BAYONA RINCON, saluda a los presentes y manifiesta lo siguiente: "La
verdad, el problema de la infraestructura de Duitama es gigantesco, imposible resolverlo en pocos afos,
pero me tranquiliza ver que se esta avanzando en pocos meses, que comenzaron realmente, no estoy
seguro, no recuerdo, pero creo que hace tres meses, algo asi que comenzaron y ya tenemos resolucionado
en buena parte muchos de los dafios que hay en la ciudad, es inmensa la cantidad de huecos, de
dificultades, pero creo que a ese ritmo nos va a rendir y si se hacen bien las cosas y si no se pierde ef
dinero, como no va a suceder en esta administracion, pues seguramente que nos vamos a poder entregar un
resultado o un balance bastante satisfactorio en materia de reparacion de vias, en materia de iluminacion y
en todo fo que le corresponde a la Secretaria de Infraestructura. He podido ser testigo, afortunadamente, de
varias gestiones que se vienen adelantando, que incluso van mas alla de algunos trabajos que han
presentado en su informe el Secretario Manuel Andrés y creo que es mejor esperar y dar sorpresas y no
frustraciones o desilusiones v por eso supongo que con el avance que se esta teniendo con la gobernacion
de Boyaca en oiros frentes y de pronto a nivel nacional, pues podriamos dar un parte mucho mas
salisfactorio al trabajo de mejoramiento de nuestra infraestructura vial.

Y cémo no flamar la atencion, por ejemplo, que en la vereda La Trinidad, que es tan importante, la mas
poblada de Duitama, también se requieren muchisimas intervenciones, ahi se han hecho algunos trabajos
también, en Tocogua, como decia el honorable concejal Flechas, también es muy importante que podamos
hacer ef mayor esfuerzo posible, aild hay varios problemas graves, graves no solamente de la via y confio
que ya en poco tiempo se iran viendo soluciones reales, asi sean a corto o mediano plazo. Y me Hfama fa
atencion el hecho de que usted informe que algunos ciudadanos o vecinos de algunas areas que se
repararon inmediatamente dafaron la via, esto me parece lamentable, yo no sé cémo pudiéramos de verdad
evitar que esto vuelva a ocurrir, una via como esa que durd como dos aftos muy destruida y que se repare
con un costo bastante importante y que enseguida la dafien los mismos vecinos, esto nos lleva a pensar que
fo que esta sucediendo asi no puede ser, y seria muy importante lamar a la ciudadania que tengan toda fa
prudencia para que si tienen planeado hacer algunos trabajos de intervencion de las vias, lo hagan saber
oportunamente a fa Administracién Municipal, a la Secretarfa de Infraestructura.

Por otro lado, en relacién con supuestas solicitudes de dinero, como algunos de mala fe lo intentaron llamar,
no digo nadie def Concejo Municipal, pero si vi de la ciudadania en redes sociales que se decia que estaban
cobréndole dinero a la ciudadania para hacer obras, yo creo que fo ideal seria que no tuvieran que pagar los
ciudadanos por esos trabajos, pero en ocasionas es necesario y son cuantias relativamente pequenas y que
la gente lo hace con mucha voluntad cuando se trata de resolver un problera maytisculo en el entorno de la
comunidad, y no le veo nada de malo, repito, seria lo ideal que no fuera asi, pero en todo caso, cuando hay
gue buscar soluciones, cuando fos problemas tienen que resolverse, asi tengamos que meternos la mano al
drifl, como decian antes, no hay ningun problema.
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Yo creo que esa es una opcién que la ciudadania también acepta y eso no tiene nada que ver con la
supuesta exigencia de dinero como condicién previa como para que se hagan los frabajos, de hecho, hay
ocasiones en que toca decirle a la ciudadania que peligroso para este afio, ya no se alcanzan a hacer
reparaciones importantes cuando los frayectos son también importantes y en vias que podria uno ffamar las
secundarias. Es dificil establecer cuéles son las prioridades, pero hay gue hacerlo si es necesario en medio
del trabajo dia a dia y nos tranquiliza saber que se estan ferminando los procesos de contratacion y de
{rémites legales para que pueda la Secretaria de Infraestructura tener la maquinaria disponible y todos los
elementos de combustible v lubricantes fundamentales para ese trabajo, yo valoro muche el trabajo y desde
luego que agradezco inmensamente a todo el personal que trabaja en la Secretaria de Infraestructura, el
Ingeniero Manuel Andrés, y sigamos adelante que frabajo es lo que hay que hacer. Gracias, presidente”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. JORGE ELIECER DIAZ MATEUS
El H. C. JORGE ELIECER DIAZ MATEUS, manifiesta lo siguiente:

“Gracias, Presidents. Buenos dias para todos. Ingeniero Manue! Andrés Acevedo, a todo su equipa de
trabajo, a todos mis compafieros concefales, a nuestra amiga concefal también, a fodos los que nos siguen
en las barras, a los que nos siguen por medios.

Ingeniero, yo fui una de las personas de los concejales que en la sesion pasada dije que efectivamente las
calles de Duitama, las veredas estan en muy mal estado, si ha visto, Ingeniero, que, si su mujer se ha
trabajado, de parte mia lo felicito, con el poco tiempo que su mujer se lleva, pues, lo ha hecho muy bien,
pues siga trabajando por Duitama, que o necesita, Ingeniero. Lo que cuente de parte mia es toda su altura,
compadero. Lo que le he dicho, dijo mi doctor William Flechas, si, la parte de San Carlos, si, esta un poquito
muy dejada, es una de las personas que nos han llamado también por parte de Toliboy, entorices, fe
recomiendo que por favor eche una pasadita por ahi, por todas las... fambién hay varias veredas que
también, como dije, con su equipo de trabajo, pues ojald sumercé se pase y eche un recorrido. Lo que le
diga sumercé ahorita, pues lo que sumercé se necesite de parte mia, ahi estoy, a su disposicién, muchas
gracias, sefor presidente”,

El presidente le concede el uso de la palabra a la H. C. PAULA YANETH CERINZA RICAURTE
La H. C. PAULA YANETH CERINZA RICAURTE manifiesta lo siguiente:

"Gracias, sefior presidente. Nuevamente, buenos dias para las personas que hoy nos acompaiian, a las
personas que nos estén mirando a través del Facebook Live, y el equipo de trabajo de la Secretaria de
Infraestructura, en cabeza del Ingeniero Andrés Manuel. Bueno, como bien lo manifestamos en sus primeros
controles politicos, uno de los llamados de atencion fue que el anterior secretario no habia venido
desarroflando las diferentes actividades, vy hoy con agrado puedo decir que el Ingeniero Andrés Manuel,
siendo de Duitama, y esto lo recalco, porque si bien fue una administracion que nos plante6 y nos mostro
una serie de secretarios, mencionando que la mayoria eran técnicos y otros politicos, pues practicamente la
administracion municipal se convirtié en pagaré de favores politicos, y pues hoy vengo a felicitarlo porque
usted es uno de los pocos duitamenses que asumen secretarias, en eso se puede dar cuenta que también
se ha dado un avance de los diferentes punios que también hoy fa ciudadania nos alegaba y era el
reparcheo y el mantenimiento de vias, y hoy es una realidad, entonces lo feficito en eso, en cuanto a su
eqguipo de trabajo por todo eso, sin embargo, si qued6 inconforme en cuanto a una parte del cuestionario, y
es que, si bien no lo plasmé en las diapositivas referente al plan de desarrollo y sus metas, en el informe que
nos ha llegado no establecen todas las metas, y solamente nos plantean las metas las que estan cumpliendo
sobre el 80% al 100%, y las metas que estan en 0% no las mencionan, entonces es muy dificil de que
nosotros como concejales podamos hacer el seguimiento de estas melas si no nos lfegan con toda la
informacion y solo nos lo plantean aqui en las diapositivas que realmente no se pueda evidenciar. Y es que
una de ellas, he visto que tienen un 0%, que son unas metas compartidas, entre ellas el tema de educacion,
y como fo dijo mi compafiero José Luis Gil, si hay una meta que establecia el de sedes mantenidas en
cuanto a la educacién, y era una meta compartida entre Secretarfa de Educacion y Secretaria de
Infraestructura, donde se les asignaban sesenta millones ($60.000.000) para que ustedes hicieran un
mantenimiento a la mejor infraestructura de algunos sectores educativos, entonces me gustarfa saber como
va esa meta, porque realmente no vi ningtin avance en la proyeccion del informe.
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También me gustarfa saber sobre la meta con el Instituto de Deporte en cuanto a realizar mantenimiento del
estadio y mejorar escenarios deportivos, que si bien es una meta que se le asigné 150 millones de pesos
($150.000.000) para las dos secretarias, entorices tampoco veo avance en cuanto a esto. Bueno, en cuanto
a redes veredales, iqual es un 0%, quedo preocupada porque si bien aqui la corporacion se asigno
trecientos treinta y nueve millones ($339.000.000), no veo que se haya ejecutado absolutamente nada por
este tema de renovacion de redes veredales, entonces, si bien se adelanta temas de infraestructura como el
tema del reparcheo, tampoco se puede defar a un lado este tema tan importante como es ia zona veredal.

Al igual que el tema de construir alcantarillados, veo que se menciono que era un 0%, un 0% aun cuando se
le asigné un buen presupuesto, y otro tema que me queda preocupada y es que, revisando el PGIRS, si bien
la legislacion nos menciona que esto se tiene que presentar cada afio antes de gue se presente el
presupuesto para que nosotros como corporacion lo aprobemos, veo que solo han avanzado un 20%. ;Y por
qué lo menciono? porque cuando hicimos la invitacion a la gerente de Urbaser, la gerente de Urbaser
menciona que efla no ha podido realizar el mantenimiento total de los espacios publicos del municipio porgue
no se encuentran en ef inventario.

Efla mencionaba que existian seis puentes de los cuales sblo hacen lres puentes parte en el PGIRS,
entonces es complicado ver esa parte y es preocupante que tambien solo se vea un 20% sabiendo que se
tiene que presentar anualmente. Y en cuanto a educacion de plazas y parques, yo lo dije cuando se realizo
la presentacion del proyecto en cuanto al traslado presupuestal a fa Secretaria de Industria y Comercio, y fui
una de las personas que esluvo en contra en cuanto a esto porque realmente revisando el proyecto
incurrieron en el error de colocarlo en rubro y si bien nos presenté ef arquitecto Juan Carlos, que era un
presupuesto de una bolsa diferente, pues revisando en la Matriz Estratégica del Plan de Desarrollo sale que
era de su carlera y dicen que no se ha perjudicado en absolutamente nada, pero tampoco veo resultados en
cuanto a estas plazas mejoradas que si bien se le habia asignado alrededor de mil cuatrocientos millones de
pesos ($1.400.000.000) hoy la meta se encuentra en 0%. ¢Y por qué lo digo? porque si bien la
Administracion Municipal presenté un proyecto para poder lraer turistas en el mes de diciembre, pues
también hay que preocuparse en cuanto a que no solamente son vias como lo decian ellos pero si también
un parque digno para los jovenes y nifios de la ciudad y es que si ustedes van y preguntan a los
duitamenses no hay un parque que esté considerado a la allura para que estos nifios se diviertan como {al,
entonces yo creeria que en vez de enfocar ef dinero en algo pasajero se pudiera enfocar y cumplir las metas
que se fueron plasmadas en el Plan de Desarrollo.

Y bueno, digamos gue mencionando esas metas si me gustarfa que me diera razon de por que se encuentra
en un 0% y por qué no se ha avanzado en su mayoria, sin embargo pues también felicito el tema de la
magquinaria, si bien yo hice el lamado a fa atencion en el mes de mayo porque en febrero y mayo no se
habia hecho ningtin mantenimiento a la maquinaria, hoy veo con buenos ofos que ya por fo menos pasaron a
de 10 sin funcionar a 10 operando, entonces estas magquinarias como pueden ver sl eran necesarias y yo
creo que eso también les ha facilitado a ustedes desde a Secretaria para poder aportarfes las vitaminas y
pues seguir haciendo el mantenimiento de estas mismas para ponerlo a disposicion de los ciudadanos,
muchas gracias”,

E| presidente le concede el uso de la palabra al H. C. HMECTOR RICARDO RIVERA GOMEZ
E| H. C. HECTOR RICARDO RIVERA GOMEZ, saluda a los presentes y manifiesta lo siguiente:

“Yo solo tengo una pregunta para, digarmos, cambiar o hablar de algo diferente a lo que ya han mencionado
los compafieros, y es que quisiera que ampliara un poco més el convenio que mencionaba con
Usochicamocha, lo digo porque hay sectores de la ciudad que ya estan inundados, especificamente la
ciudadania me informa que en el punto en donde conecta el rio Chicamocha con la quebrada fa Aroma hay
un taponamiento que rebosa fas aguas negras, de hecho, donde queda o donde dicen que va a quedar La
PTAR, donde estéan los predios del municipio para La PTAR, ya esta inundada con aguas negras. Ya esla el
potrero inundado, los cultivos, tema de ganaderia y demas. Entonces, si hay un convenio con uso
Chicamocha, ¢a qué se refiere? ;Qué alcance tiene? Y si de pronto usted lo evalua, la Secretaria de
Infraestructura tiene que dar su granito de arena para que realmente sf siguen las femporadas de fluvia, pues
no se afecte més el sector sur de la ciudad. Era eso, sefior Presidente, Ingeniero, muchas gracias”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. JORGE LUIS MONTARNEZ BECERRA
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El H. C. JORGE LUIS MONTANEZ BECERRA, expresa lo siguiente:

“Gracias, Presidente. Un saludo cordial para usted, honorables concejales y demas personas que se
encuentran en el recinto. En primera medida me excuso por mi tardanza, estaba en un tema impajaritable,
laboral, que no podia postergar y asi como exigimos respeto con las respuestas, pues también me excuso
por no haberfe prestado atencion en la tofalidad de las respuestas del cuestionario, pero bueno,
efectivamente honorables concejales y comunidad en general, es evidente la falta o la poca ejecucion, la
minima ejecucién por parte de la Secretaria de Infragstructura, y es evidente también que desde que usted
llegd a este cargo, pues empezd a evolucionar, por supuesto se ve en algunos frentes algunos cambios y
cambios positivos, pero aqui hay que resaltar, ya que esté el personero municipal, que el alcaide es alcalde
desde el primero de enerc y esa situacion no puede ser menor, entonces, cuandeo usted lo cambie o decida
cambiar gabinete, tenemos gue esperar cuatro, cinco, seis meses para ver gjecucion u obras, y no debe ser
asi, el mandatario tiene que estar al frente, sea el encargado, sea qufen astuviese para esa situacién, porque
muchas de esas intervenciones que usted hizo, se hicieron cuando el alcalde estaba suspendido. Y sien un
dia entrego, inaugurd, saco videos hasta de obras que éi no habia gjecutado. Y entonces, pero si salié un
dia antes a decir que no habian hecho nada y ahora si hicieron, ya no entiendo ese populismo que maneja el
mandatario, pero bueno, a eso ya hos estamos acostumbrando, pero tengo varios pormenores, Ingeniero,
que quiero que por favor si tiene las cifras o tiene alguien me la responda. Usted inicialmenie para el
alumbrado navidefio tenia un rubro de gquinientos millones de pesos. ($500.000.000), aparentemente se hizo
un traslado de expansion de alumbrado, de expansion por ochocienlos milfones ($800.000.000), para
alumbrado navidefio, mas ochocientos millones ($800.000.000) que pretende de alguna manera ejecutar fa
Secretaria de Industria y Comercio. Entonces, mas de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), aparte de
lo que pretenden hacer con la pista, bueno, con las aclividades que quieren hacer en la época de
decembrina, entonces, ojo, si hay dinero para expansion, hay mas de 500 solicifudes de expansion o de
solicitudes de luminarias, claro, individualizadas, porque muchos sectores necesitan una o dos luminarias y
si se pueden atender, no puede haber negativa, diciéndole a la comunidad que no, si no son 10, si no son
20, no se instalan, si se puede atender una luminaria, yeso erradicaria los focos de inseguridad en muchos
sectores, Ingeniero, para que lo tenga en cuenta.

El convenio con la gobernacién, mil millones de pesos ($1.000.000.000), méas cien millones ($100.000.000},
cqué tiene que de conirapartida entregar en el municipio? No, no tenemos que entregar, 0 son novecientos
($900.000.000) y cien ($100.000.000), bueno, mil millones ($1.000.000.000) del municipio, pero hasta ahora
esta en viabilidad, no hemos contratado nada, estamos a escasos 45, 46 dias de acabar este afio. Mire, mi
pregunta al respecio, ;jasi vamos a alcanzar? ;Si tienen el personal para efecutar, para efecutar esta obra,
para ejecutar estos recursos de la gobernacion?, ¢si hay el dinero suficiente, si hay el tiempo y la mano de
obra o el personal suficiente?, ojo, porque son, miren la cifra, el tipe contractual ya estéa ajustado, los tiempos
ya estan ajustados y corremos el riesgo de que esos escasos recursos que llegaron de la administracion
departamental se pierdan. Ojo, lo estoy diciendo hoy aca, que no suceda como ha venido sucediendo, gue
prendemos las alertas y despugs los malos somos nosotros por sefialar fas situaciones.

Mire, aqui el Ingeniero nos presentd un inventario de las obras a intervenir y de las que ya va a intervenir, 0
fas que ya intervinieron, la comunidad tiene gque tener claro que esta funcion propia de la Secretaria de
Infraestructura encabeza pues de la administracion municipal. Lo digo porque he recibido varias llamadas en
donde varias intervenciones, como fa del Mirto a la Carrera 35 que lleva a Simén Bolivar, pues la gente esta
comiendo polvo y estuvo molesta y estd molesta, tanto asi que estan intentando o quieren iniciar una accion
popular, vimos gue por las lluvias en el barrio Arauquifa se estan atascando los carros y esta no es una
gestion de ningtin honorable concejal, aqui hacemos las solicitudes respetuosas pero por supuesio que s
una funcién propia de la administracién y es ellos quienes tienen a bien esa ejecucion, intervencion,
reparcheo, rehabilitacion, como lo quieran llamar. Por eso ya la ciudadania conoce el cronograma de
efecucion de las obras a intervenir para que, pues por supuesto no fleguemos a, digamos, a pagar o0 a
intentar hacer sefialamientos politicos con las cbras que entrega la administracion. Ingeniero, hace pocos
dias estuvo el gerente de Empoduitama y pues muchas de las preguntas que fe hicimos en su mayoria no
respondio, pero yo quiero saber si ya hicieron convenio ef traslado, que hicieron con el tema de Abedules
especificamente, porque é! no quiso responder, él dijo que por ese lubo, iba a salir seguramente... no agua,
entonces no le competia, entonces para que no le compete, para que nos diga qué ha pasado con esta
situacion, si ya se radicé en Invias, cémo va el tema que usted s/ esta al tanto de este proyecto. Y por dltimo,
Ingeniero, miren, yo sé que ustedes recibjeron mil cubos de material fresado, mil cubos, mif metros cabicos,
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bueno, realmente yo he consultado con varios Ingenieros, también especiafistas en vias y varias personas
que trabajan en este tema y manifiestan que el material no es proporcional a lo que se ha hecho, que
pareciera que faita por ejecutar material, entonces quisiera saber cémo estan contabilizando fa aplicacion o
la intervencion con este material para pues hacerle un correcto, un correcto control. Y, por ultimo, Ingeniero,
fa carrera 16, ya terminaron un edificio alli sobre la carrera 16, hay un contrato de andenes, enionces
quisiera saber qué ha pasado con esto, sf planeacién tiene que ver, pero por supuesto se tendréa que Hamar
al orden, al contratista, mirar qué esta pasando porque los andenes de la carrera 16 son paupérrimos y ya se
acerca la temporada navidefa.

Y hoy, por ultimo hago la acotacion, hoy si son necesarias las vias, hoy sf san importantes las vias, hoy si el
presupuesto para las vias es importante, pero cuande se hicieron los traslados presupuestales en el mes
pasado, no eran tan importantes, entonces Ingeniero, para que por favor ejecufemos, gjecutemos, ya queda
poco tiempo, si es asi, ojald ustedes sigan el cargo porque es una persona receptiva v veo que le cogio,
como dicen los abuelos, la comba al palo y podré seguir trabajando en esa cartera. Muchas gracias”™.

El presidente le concede la palabra al H. C. LEONARDO ANDRES JOYA NINO
El H. C. LEONARDO ANDRES JOYA NING, manifiesta lo siguiente:

“Ingeniero, a todos mis comparieros y la gente que estd acompafiandonos acd de la Oficina de
Infraestructura y la gente de las barras en general, ya ris compafieros practicamente lo diferon todo, si
quiero hacer hincapié en que de pronto hay que tener un poco mas de coherencia, no es nada personal,
porque pues aqui somos seres humanos, usted esta aca, yo aca, de pronto otro dia yo estaré aca, y usted
aca, asi de sencillo. Cuando sumercé dice que el conlrato del mantenimiento de la maquinaria amarilla, dice
que las Hlantas valen setenta millones ($70.000.000} y le hace una entonacion especial a la cifra y dicen que
pues necesitamos plata, necesitamos plata y todos aqui se quejan por plata y eso esté bien y que a sumercé
le pasen asi de papaya casi novecientos millones de pesos {$900.000.000) y usted los deje pasar para un
pesebre y para una pista de plastico, porque no es de hielo, es de plastico, no me parece coherents, si usted
hubiese querido ayudar a la Navidad desde la parte de infraestructura, Pueblito Boyacense, algo para
mejorar la movilidad en Navidad.

Como lo decia la compafiera Paula, parque, inclusive en anteriores defensas por parte de la coalicion de
gobierno aqui en el Concejo, dicen que mil millones ($1.000.000.000) no alcanzan ni pa’ una cuadra, algo
harén, no los deje pasar si se le llega a presentar fa oportunidad, o sea, yo sé gue en este lenguaje no se
debe hablar aca, pero métale malicia, metale calle, si no que se lo quiere levar por una pista de plastico, no,
aqui se necesitan. No sé, seré un ignorante, no sé cudnto vale una volqueta, ;no le sirve una volqueta mas
al municipio?, ;no le sirve un vibro, de esc que tanta hablan, que sufren por los vibro compactadores?, ;no
le servirfa uno, dos, tres vibros més al municipio?, como lo decia el companhero, el Ingeniero José Luis Gil,
ampliar el frente para tener dos, tres cuadrillas, ¢por qué no dandole duro a esto? Es no mas eso, inclusive
esa plata hubjese servido para poner a trabajar un doble jornada la via Culturama y ese seria un verdadero
regalo de navidad para la ciudad, haberla entregado en diciembre, como habfa quedado en el compromiso
cuando sumercé se comprometié aca, que a finales de agosto empezaba. Ese es mi Unico reparo
honestamente, porque pues ya el resto ampliarnente lo dieron varios compafieros y de pronto si le quedan
un tiempo, me generd bastante inquietud la intervencion del alcalde cuando dice que le trataron de hacer
muchas jugaditas en la via Culturama, que por eso se demord la contratacién, yo quiero saber que
hablemos, o sea, cudles son las jugaditas, si, porque pues yo Soy nueve en esto y no entiendo cuales son
fas trampitas que le trataron de hacer. Honestamente, de pronto mi critica constructiva, en serio no vuelva a
dejar quitarse la plata asi, porque la verdad siento que asl fue y nadie me va a cambiar de ideas, se dejo
guitar la plata y esa plata le hubiese podido servir a fa dependencia. Muchas gracias”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. FERNANDO ALEXANDER SERRATO FONSECA
El H. C. FERNANDO ALEXANDER SERRATO FONSECA, manifiesta lo siguiente:

“Presidente, muchas gracias, un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a los concejales, al Ingeniero
Manuel, a fa Secretarla de Infragstructura, a todas las personas gue nos acompafian el dfa de hoy. Bueno,
yo quiero como dividir esta intervencion como en tres puntos. £/ primero es contarle a la ciudad que esta
secretaria en el mes de agosto ya habia tenido un control politico y en el control politico anterior el Ingeniero
Manuel estaba recién llegado, recuerdo mucho que llevaba, no se, tal vez diez dias en ese control y por eso
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de alguna manera hubo bastantes reparos, pero digamos gue en el consenso general del concejo lo
veiamos con buenos ojos y lo seguimos viende con buenos ojos, Ingeniero.

Pero quiero recordar un poquito parte de ese control politico porque yo creo que lo primero que ustedes
deben tener en cuenta es las cosas que manifestamos aca para que tomen medidas correctivas, para que
hagan gestion y para que comiencen a solucionar. En ese conirol nosotros hablabamos de unos procesos
misionales, maquinarias, parqueaderos, combustibles, mantenimientos, aceites y lubricantes, efcétera,
etcétera, efcétera. Pero la gran conclusion de ese control politico era la falta de vision de Duitama como
ciudad, de qué vamas a adelantar desde la Secretaria de infraestructura para que esto sea una ciudad que
se desarrolle, que crezea, que aumente la competitividad y mejore la calidad de vida de los duitamenses y yo
creo que hay volvimos a lo mismo.

Si ustedes miran todo el informe, de qué hemos hablado, de la maquinaria, del mantenimiento, del
reparcheo, pero volvimos a caer en el mismo error. Esta secretaria y esta administracién no tienen vision de
ciudad v es nuevamente la primera recomendacion que queremos hay dejarle a usted, Ingeniero, y es que
realmente se puedan sentar con el alcalde y le digan, oiga, hay que ver un poguito méas afla del sormbrero y
hay que darle vision a esta ciudad. La vez pasada le mencionaba, simplemente repito lo que ya habiamos
dicho, no hay nada respecto a la variante que Duitama necesita de la doble calzada, deuda histérica con la
ciudad y que sigue hoy permitiendo que en la 42 todos los dias tengamos accidenies y accidentes y
accidentes y un problema hoy de movilidad tambien.

No hay nada respscto a la paralela que conecte fa via de Charalé, Duitama-Charalé, con la via principal de
la doble calzada, no ha avanzado nada y hoy también ya requerimos unos disefios y una obra de una
variante que conecte con Santa Rosa para descongestionar la Camilo Torres, tampoco hay nada de eso. No
vemos ninguna intervencion suya ni de esta alcaldia respecto al avance de la obra Duitama-Charala, que
mejorard y aumentara la competitividad para la ciudad, no hay absolutamente nada en el tema. Hablamos de
vfas que mejoren la movilidad de la ciudad y de un anillo que conecte todo el sector rural de la ciudad para
dar competitividad, hoy nuevamente no vemos ni vias nuevas trazadas, disefios de vias nuevas para mejorar
la movilidad de fa ciudad, ni vemos nada respecto al anillo que reclama hoy el sector rural para mejorar su
competlifividad,

Obras de infraestructura nuevas y grandes que le ayuden a mejorar la competitividad de la ciudad, puentes
elevados, puentes peatonales, viaductos, glorietas, etcétera, no hay ningtin tipo de obra nueva para la
ciudad que permita mejorar el tema. Uno de los grandes problemas de la ciudad, que hay que combatirlo
articuladamente con el Empoduitama, pero mas en infraestructura, las inundaciones de la ciudad, muchas
fuentes de financiacion, gestion del riesgo, diferentes ministerios, no vemos un solo proyecto que impacte y
que ayude a mejorar Ia inundacion de la ciudad.

Hablan de turismo, pero vuelvo v se lo digo, como se lo decia la otra la secretaria, es que el turismo no es
traer un proyecto por 20 dias, es generar un proyecto que le dé turismo & la ciudad por los siguientes 50 o
100 afos, como, por ejemplo, recuperemos la ruta al mundial y creemos en la parte alta algunos
monumentos o afraccionas para que el turismo sea permanente, no para que el turismo venga por 20 dias a
la ciudad, necesitamos vision en esta ciudad y, la articulacion con las demés dependencias que se lo piden
el comité anterior, con el Instituto de Recreacién y Deportes, con el sefior Empoduitama, con la gente de
planeacién para realmente comenzar a organizar, ordenar esta ciudad, grandes escenarios deportivos, plan
maestro de acueductos alcantarillado, articulacion con pavimentacion de vias, que es diferente af reparcheo
de las vias, no lo seguimos viendo. Entonces, hoy mi primera conciusion es que este control politico
contintia, Ingeniero, en lo mismo, ustedes estan trabajando, pero estan haciendo el minimo que deben
cumplir en su obligacién para la que fueron coniratados y es, llevemos los procesos misionales de la ciudad,
pero no hay vision de ciudad, no hay desarrofio, no hay crecimiento, no hay competitividad, no hay nada
nuevo para la ciudad de Duitama. Me quedaron unos pendientes del informe anterior que nunca nos
entregaron, en el informe anterior usted dijo que habian hecho intervenciones a las vias rurales por 23,1
kilometros, yo le pedi los soportes de todos los informes de infervencion a las vias rurales, nunca los
entregaron. Quiero que me actualice hoy el dato, cudnto llevan y que por favor nos entreguen esos informes.
£l caso de Abedules, cuéntenos en qué va, porque hay unas responsabilidades suyas y unas de
Empoduitama, que tampoco nos han dado respuesta para saber en qué va, y quedaron dos temas
generales, intervenciones en recuperacién de espacio publico y el seguimiento a todo el PGIRS, tampoco
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me queda claro que sea avanzado para que usted nos lo pueda actualizar hoy y no lo haga llegar por escrito
también al Concejo Municipal.

Ahora bien, finalicernos concentrdndonos en el informe que usted presenta hoy, yo coincido con algunos de
mis compafieros y yo creo que hay un error cuando usted nos dice que su traslado presupuestal de cerca de
ochocientos cincuenta millones ($850.000.000), con los cuales se le completaron cerca de mil quinientos
millones ($1.500.000.000) a la Secretaria de Industria y Comercio, & usted no le afectaron. Yo no puedo
creer que usted diga eso, Ingeniero, se lo digo con toda el respeto, porgue si yo tenia ochocientos cincuenta
millones ($850.000.000) en mi presupuesto de ejecucion, pues fa conclusion es que no fos gfecuté y algo no
debid hacer que estaba presupuestado y proyectado para la ciudad y se los termind entregando a ofra
sectorial, pero la pregunta no era que me justificara a la otra sectorial, era qué dejo de hacer usted con esa
plata, porque algo dejé de hacer. En el acueducto de la vereda Tocogua, usted nos menciona lo que
mencionan aqui habitualmente las diferentes sectoriales, estamos gestionando, estamos en mesas técnicas,
estamos avanzando, necesitamos la disponibilidad, pero al final la realidad es que no hay nada, por ahi lei
en alguna parte que usted dice que la Secretaria de Haclenda debe radicar al Concejo Municipal la vigencia
futura para proceder a conlratar esa obra, pues a la ciudadania hoy no esta radicada esa vigencia futura,
aqui no se le ha dado estudio y si eso lo radicara no es como vigencia futura, empiezan a analizar los
tiempos; aprabacion del Concejo Municipal, resolucién del alcalde, proceso contractual, 60 dias, 70 dias mas
o mencs, enfonces hay que decirle a la vereda Tocogua, digale usted para cuando piensa iniciar esa obra y
para cuando piensa entregarsela, pero creo que debe estar como finalizando el siguiente sernesire, porque
segtn lo que usted nos dice, no le veo, no le veo que el tema avance, sino nos siguen diciendo ahi vamos,
ahi vamos, ahi estamos, ahi estamos, ya casi, pero no fo logran. Nos hablan en Alumbrado Fublico que
modernizaron 107 lamparas y expansion 188, primera inquietud, ;la expansion corresponde a obras nuevas
o simplemente en posteria existente colocaron luminario o instalaron red, instalaron posteria y llegarcn a
sectores nuevos? Pero la realidad es que intervenir 188 lamparas en todo un afio, que no alcanza ni al 1.5
por ciento de la totalidad de las lamparas instaladas en Duitama, para una concesion que gana millones y
millones v milfones de pesos mensualmente, eso es, eso da verglienza presentar, yo Greo que ni siquiera
nos deben mostrar esa cifra, en esta informe vergiienza les debe dar ese resultado en Alumbrado Pablico.

Hay un compromiso de sus metas de disefiar para pavimentar vias, no de reparchar. Esta en cero por ciento
avance rojo. Yo si le pido que, por favor, como se lo he pedido a esta administracion en fodas las
sectoriales, disefios, proyectos para que le cambie la cara a la ciudad. Cero avances en el disefio de las
vias, pavimentacion total de vias, me queda una duda, con la plata del convenio de la gobernacién, usted
nos manifiesta gue van a contratar suministro de mezcla y mano de obra, pero yo estaba revisando ese
copio ¥ yo no veo ningun proceso contractual y estamos a 45 dias de acabar ! afio, acldareme bien el tema,
porque creo que eso no va este afio entonces, o siva, necesitaria también una vigencia futura y creo que ya
no alcanza tampoco.

Adicionalmente, en los sectores a infervenir con ese convenio, usted nos muestra el barrio Arauguita, pero
vo veo que en Arauquita lo estan interviniendo hace como dos meses, le han hecho una intervencion
importante que resalto, entonces, ;por qué me colocan una meta alld en Arauquita cuando ya hoy estéa
intervenido? No veo la razon.

Contratos de maquinaria amarilla. Yo ahi simplemente e quiero decir fo siguiente, yo no entiendo como esta
administracion le adjudica el mantenimiento de la maquinaria amarifla a una empresa de ingenieria civil, a
una contratista, MPJ ingenieria, contratista muy de confianza del alcalde anterior, que me sigue
demostrando que este alcalde es el mismo, amangualamiento con el alcalde anterior, pero eso es una
empresa de ingenieria, ellos no tienen talleres propios, ni tienen ningin tipo de experiencia en el
mantenimiento de la maquinaria amarilla, so a mi me suena raro que lo juzgue la ciudad.

Las placas huellas que ustedes vienen adelantando, esas placas huellas las estan adelantando con el
contrato de materiales que se suscribio en la administracion anterior y que ustedes tan s6lo hace un par de
meses le dieron acta de inicio, lo reiniciaron y lo vienen adjudicando, pero lo que hoy debe saber fa ciudad
es que esta adminisiracion se acabé el afo y no tuvo fa capacidad de coniratar ese material, porque se
viene con ejecucion de un contrato de la administracion anterior, ahora, llevan un avance, dice aca, de 0,4
kildmetros de placa huella terminada, yo quiero que nos presente ese informe y que ojala en ese informe no
esté incluida fa placa huella que hizo en San Antonio el SENA y que esta alcaldia falsarmente pretendio
adjudicarse como si fuera una gestién de la alcaldia. No, la realidad es que el SENA hoy tiene unos
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programas de placa huellas para el seclor campesing y dentro de eso San Antonic Norte inscribio las
personas, realizaron los cursos y el SENA hizo la lotalidad de la obra, sin que esta alcaldia hiciera
absolutamente nada, pero allé llegaron a adjudicarsela, le pidieron a la gente a pagar fos celulares para que
pudieran traer, el sefior alcalde que en ese momento estaba suspendido, a decir que él habia hecho la placa
huella de San Antonio. Oiga, tras de mentirosos ya somos descarados y eso ocasiona que hoy el SENA
realmente en su intencion real es no volver a traer las placa huellas, porque ese no era un tema politico, era
un tema del trabajo social que adelanta el SENA con las comunidades campesinas, desde el contral politico
anterior le quedd la pregunta a usted de qué pasaba con el contrato de los disefios para acueducto de
alcantarillado del sector rural, 0% pero ese contralo ya existfa, también viene de la administracion anterior,
no lo habfan arrancado. Usted nos dijo que no ernpezaba porque necesitaba contratar la interventoria del
contrato, a hoy ustedes sacaron el proceso de la interventoria por alguna extrafia razén, como sucede aca,
no lo gané quien seguramente esperaban y se cayo el proceso, declararon desierto ef proceso y hoy tienen
que volver a sacarlo, pero como ya el tiempo no les da y necesitan vigencia futura, pues conclusion ese
contrato de los disefios de acueducto alcantatilfado continta detenido desde el afio anterior, se acabg este
afio y no pudieron contratar la interventoria para salir a realizar los disefios de acueducto y alcantarillado y
enfonces cuando el alcalde dice que le quieren meter un golecito, pues son sus mismos funcionarics, porgue
son ustedes los que no estan adjudicando o los que estan adjudicando hasta que necesitan que se lo gane
una firma como MPJ ingenieria, que es una firma ingenierfa pero que hoy hace el mantenimiento de fa
magquinaria, sin tener talleres ni experiencia en mantenimienio de magquinaria.

Finalizo con esto, la ejecucién presupuestal, yo quisiera que usted retomara este punto del informe, porque
para mi no es clara la forma en la que lo presentaron hoy, simplemente nos describe los rubros que usted
tenia asignados, me habra un total de disponibilidad, pero no me dice por cada rubro qué porcentaje de
avance lleva y cuéal es el porcentaje total de ejecucién de su sectorial y quisiera pedirle también que nos
discrimine exactarmente cuéntas OPS lleva contratadas su sectorial y qué valor le han costado al municipio
esas OPS, si no lo tiene hoy hdganoslo llegar por favor, pero el informe de ejecucidn presupuestal esta
desastroso y no se entiende realmente si han ejecutado o no han ejecutado. Finalmente, Ingeniero, yo le
digo que yo sigo confiando en usted, el tema de vision es un tema que usted fe pueda ayudar al alcalde,
pero que esta en cabeza del alcalde y ahi no es sélo en su sectorial sino en todas, necesitamos mas vision
para esta ciudad, pero usted representa lo que a mi personaimente me gusta y lo que seguramente a
muchos nos gusta y lo que estamos viendo es la tendencia global.

Primero, usted de Duifama, es de los pocos secretarios de Duitama, cuando estd claro que en esta
administracion para usted aspirar a ser secretario de este municipio y ayudar a este municipio 0 no ayudar a
este municipio, el primer requisito es no ser duitamense.

Segundo, usted no es politico y esta claro que hoy para ser secretario de este municipio, usted debe haber
aspirado a una candidatura a la alcaidia o tiene que ser militante y ser contribuidor de alguna camparia
politica, porque esta alcaldia sélo paga favores politicos.

Tercero, usted es contratista, tiene la experiencia de un contratista para no permitir equivocaciones en el
sector publico.

Cuarto, usted es empresario, usted sabe que es generar empleo y pagar impuestos y usted jamas se va a
alinear con el tema de que salgamos aqui a subsidiar y a mantener zanganos que no quieren trabajar,
entonces yo resalto que usted es el perfil que a nosotros nos gusta, que sigo teniendo confianza en usted,
que lo que yo digo acé es para que a este municipio le vaya mejor, pero que usted definitivamente
representa lo que el alcalde falsamente en sus intervenciones promuiga, la calumnia conira el que es de
Duitama, e politico, el contratista y el empresario, simplemente frases populistas que hoy lo tienen donde lo
tienen, pero que su incapacidad demostrd que le quedd grande gerenciar a Duitama. Muchas gracias,
secretario”

El presidente precisa lo siguiente: “A Sumercé, Ingeniero, muchisimas gracias. De esta manera, entonces,
terminado ef debate, tiene ef uso de la palabra de nuevo sumercé, qué pena, hay antes gente, gente que se
inscribio antes de que iniciara la sesién, hay cuatro personas, por lo tanto, enfonces vamos a decretar un
receso en el horario de las 11 y 23 de la mafana para darle el uso de la palabra a toda la comunidad que
hoy esta inscrita’.

Siendo las once y veintitrés de la mafana (11:23 a.m.), el presidente decreta un receso.
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El presidente le concede el uso de la palabra a la SENORA ANAYAEL GOMEZ.

La SENORA ANAYAEL GOME?Z, saluda a los presentes y manifiesta: “ Yo vengo def barrio Las Orquideas de
Duitama, por el barrio Las Orquideas de Duitama. Lievo varios afios pasando derechos de peticion porgue
tenemos una via que hoy no se puede caminar, ni vehicular, ni peatonal, erfonces, yo...hemos sclicitado
para que la infervengan, mire, desde el gobierno del ingeniero Gustavo Cano Riafio, no hemos tenido nada
de ayuda, nos han dejado olvidados. Por favor, colaborenme mire, hemos fenido fracturas, nifios y ancianos,
cuando el Ingenierc nos colocd en el recebo, bueno, se lo llevo hacia fa parte de abajo y ahore €3 una via
que no se puede caminar, ni peatonal, ni vehicular fransitable. 61 metros, en los cuales yo he pedido por
favor que nos colaboren para arreglaria, esta en este momento... no hay paso porque parece un jabon.

Yo me la he pasado en la oficina del Ingeniero, con fa ingeniera Alba, con el sefior Roger, que él nos dice,
mandé la maquina a... no hay maquinaria porque fa terminé de mandar arreglar. Entonces, por favor, dgjo
esa constancia que nos colaboren.

Mire, somos de tercera edad, yo he sido fracturada el pie derecho, fa sefiora Mary tambien, los nifios. por
favor, en este momento con los aguaceros esta bajando todo, ha bajado todo lo que echan arriba al plan y
nosotros hemos sido afectados. Gracias, les agradezco inmensamente que en este concejo me colaboren
para que infervengan en esa via, por favor, colabérenos. Gracias”.

El presidente concede el uso de la palabra al SENOR PEDRO SANCHEZ.

El SENOR PEDRO SANCHEZ, manifiesta lo siguiente: “Buenos dias para todos, por cuestién de tiempo,
exctiseme que no nombre a uno por uno. Nuevamente, soy veedor de servicios publicos, y primero que todo,
con todo respeto, sefior presidente, en nombre de las veedurias de la ciudad de Duitarna, le queremos
solicitar que se publique el calendario de las sesiones del concejo con el respectivo nombre de la secretaria
o gerente de Instituto descentralizado, que ustedes tengan a bien convocar, para gque nosotros los
ciudadanos podamos asistir a este recinto de la democracia a debatir, sugerir, proponer, efcétera, porque la
verdad nos enteramos ya cuando estdn a la mitad de la sesién, entonces, para la ciudadania es muy
lamentable y a veces nos preguntamos por qué no se publica ese calendario.

Segundo, con todo respeto, sefior presidente, segundo, para el Ingeniero Acevedo, nosoiros somas muy
conscientes de las multiples funciones que usted tiene que desempefiar como secretario de infraestructura,
pero parece ser que ha dedicado su trabajo a dos, tres actividades nada mas y se ha dejado a un lado otras
que también son importantes y necesarias para el desarroflo de la ciudad, para contextualizar un poquito el
tema que he traido el dia de hoy, por Resolucién nimero 1189 del 22 de julio def 2021, la Corporacion
Auténoma Regional de Bayacé autorizd al municipio de Duitama la poda y tala de arboles.

Tengo la resolucién y esta también en la Secretaria de Agricultura. Pero lastimosamente, esla resolucion en
su parte resolutiva no se cumple por parte del municipio de Duitama en los cuatro afios de vigencia que
lleva. Ya el proximo arfio pierde vigencia, porque esta resolucion es por cinco arios, la resolucion es muy
clara y le dice al municipio de Duitama qué debia hacer con la poda, tala de arboles, corte de césped y
lavado de espacios plblicos que debe ser liderado por el PGIRS. Ya dos concejales nombraron el PGIRS y
pensé que iban a tocar el tema, pero no lo tocaron. Resulta que el PGIRS incluye dentro de tantos temas
estos tres y la corporacion le dice af municipio de Duitama, no a Urbaser, lo dejo claro, fe dice en su articulo
3.6.1 la cantidad de 4rboles permitidos para podar 4.440 arboles ubicados en parques, separadores, viales,
andenes y zonas verdes, areas de espacio piblico en fa ciudad de Duitama y el aprovechamiento para tala
de emergencia de siete de ellos. Seré tan explicita la resolucién de CorpoBoyaca, que anexa claramente el
inventario de los 4.440 &rboles, los georreferencia, digame bien, le dice al municipio de Duitama en qué
calle, en qué carrera, en qué punto esta cada érbol, para que hagan el trabajo bien hecho y exactamente en
el punto 3.7.2 dice como debe ser la poda de esos érboles, técnicamente, porque ellos son los que saben.
Resulta sefior secretario, sefiores concejales y amigos de las barras, en los cuatro afios esa tala no se ha
hecho tal cual...”

El presidente, precisa lo siguiente: “Pedro, de tal forma ya se excedieron los tres minutos, entonces
muchisimas gracias y quiero responderie a sumercé. El horario de las sesiones se publica 24 horas antes,
porque siempre esta sujeto a cambios. No tengo un cronograma al inicio del mes que dice esto va a ser asi,
porque las sesiones y los controles polfticos se hacen por proposicion de cada uno de los concejales,
entonces pueden estar sujeta a cambios por si hay un proyecto de acuerdo, por si hay una socializacion,
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entonces, no puedo subir ni una semana antes, ni un mes antes, me toca 24 horas antes los horarios y asi
mismo se invita. Entonces, en ef horario de las 11 y 32 de la mafana se levanta el receso. Es que ya se
excedio el tiempo, pero por favor, don Pedro, por favor, de uso a la palabra”

Siendo las once y treinta y dos de la mafiana (11:32 a.m.) el presidente levanta el receso.

El SENOR PEDRO SANCHEZ, indica lo siguiente: “Es que sefiores, presidente, con todo respeto, vengo en
representacion de los 140 mil habitantes, entonces, Urbaser, perdon, el municipio de Duitama es el
responsable ante la corporacion para la poda de estos arboles, que no, éiganme bien, el municipio no pone
un peso, Urbaser tampoco, fo ponemos los 52 mil usuarios del servicio de aseo, porque esto no lo cobran via
tarifa, asi de senciffo. Esto no ¢s una obra compartida, nosotros los usuarios estamos cancelando ese
trabajo y por eso exigimos que el trabajo se haga bien, conforme la Corporacién lo dice, ya nos reunimos
con Urbaser y Urbaser hace caso omiso a esta resolucion de CorpoBoyaca, por eso, con todo respeto, sefior
secretario, le pasamos un derecho de peticion a usted y tampoco nos ha dado respuesta, porque (enemos
conocimiento que el PGIRS a 9 de octubre no habia tenido la primera reunion en el municipio de Duitama,
porque no es solamente ese tema, el PGIRS tiene que ver con las secas, tiene que ver con la distribucion
para los recuperadores, tiene que ver unos temas supremamente importantes y usted es el presidente def
comité técnico PGIRS, de la ciudad de Duitama, con todo respeto, en la nota que nosotros le pasamos, le
pedimos, suspenda contrato hasta que los supervisores o el interventor de ese trabajo, porque no vale ni uno
($1), ni dos pesos ($2) ni tres pesos ($3), vale una buena cantidad de dinero, ¢no ve los informes?, y el
trabajo se ejecute de la manera como fa corporacion le dice al municipio de Duitama, que se ejecute fa obra,
se habla de un alumbrado navidefio, ya hemos tenido varios afios donde el alumbrado publico coloque el
alumbrado navidefio, donde pueden, porque es gque ni siquiera se ve el alumbrado en muchos arboles,
vemos nosolros como muchos de los arboles, la sombra ya es causa o motive de la inseguridad en la
ciudad, vemos como muchos de esos arboles, ya llegan a las lineas de alumbrado publico y a las lineas de
alta tension, gran riesgo para los ciudadanos, pero repito Urbaser, no obliga al contralista a que cumpla con
este trabajo que repito, y no me cansaré de repetirio, No lo pagan sino los 52 mil usuarios. Esto no es una
obra compartida, es un trabajo que lo pagamos nosotros los usuarios. Muchas gracias”.

Siendo las once y cuarenta y uno de la mafana (11:41 a.m.) se retoma la sesion.
El presidente le otorga el uso de la palabra al INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS.

El INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDO RQOJAS, manifiesta lo siguiente: "Bueno, muchas gracias,
Trataré de no robarfes mucho tiempo, voy a responder tacitamente, Don Pedro, quiero hacerle la invitacion a
dos personas para poder trabajar en dicho proyecto, Don Pedro Sanchez, coma hizo el acercamiento la
Ingeniera Maritza, nosotros queremos actualizar el PGIRS con ustedes, como lo estamos haciendo con
mesas de trabajo, quisro que hagamos el acercamiento, si se puede ahorita o en horas de la tarde, para
hablar de esta actualizacién, porque si, lo ideal es que a ustedes fos tengamos en cuenta, no actualizarlo
porque si, se actualiza el primer afio de gobierno, cada cuatro afios, nos correspondit esta vez, siempre o
estéd manejando Secretaria de Planeacion, esta vez nos correspondio a Secretaria de Infraestructura, pero
pues lo vamos a hacer de la mejor manera, entonces, esa es como mi respuesta hacia sumercé, para que
podamos hacer el acercamiento y poder irabajar de la mano con lo que usted nos tiene radicado.

Con la sefiora Ana Esperanza de las Orquideas, creo que ya si esta. Ana, Ana Esperanza. Ok, yo tengo el
compromiso, el viernes voy para las Orquideas a hacer mantenimienta rutinario a esa via. A toda su
comunidad ya les habia comentado la semana pasada, el viernes voy a estar allé haciéndole mantenimiento
rutinario vy lo que se necesite, si necesita afirmado, lo tenemos, tenemos la motoniveladora y tenemos el
vibrocompactador, entonces, solo necesitamos el acompafiamiento de parte de ustedes y el viernes
estaremos alli, cabe aclarar, como le digo a todas las obras donde arrancamos, que por favor nos tengan
paciencia, vamos a cerrar la via por uno o dos dias, cabe aclarar que, si estamos en mantenimiento, por
favor, si hay maletines, si se tiene cerrada la via, por favor no ingresar, porque esc es lo que paso en el
barrio Arauquita, se tenia los maletines, se tenfa cerrado, alli ingresaron dichos vehiculos y obviamente la
subrasante, la base no estaba compactada, lo que pasa con la Hluvia y dicho material, fo que se forma es un
lodo. Entonices, quedan enterrados los vehiculos, para que por favor informen.

A ver, contesto acé. Al Ingeniero Serrafo, entonces, s fa segunda persona que le quiero hacer fa invitacion
a la Secretaria de Infraestructura, me gusta la idea que tiene sobre el tema de visionar, tenia visionado a
inicio de afio cuando llegué sobre el proyecto de la doble calzada, la variante que conecta Duitama con
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Tibasosa, queremos iniciar por estudios y disefios, pero si me gustaria que hiciera el acercamiento, sobre el
tema de Abedules, que me preguntaron dos veces, nosotros ya se radicé en Invias, estamos a espera que
en Invias nos den el aval para poder nosotros hacer el traslado, es un convenio interadministrativo, pero
nosotros hacemos un traslado de recursos para la instalacion de una tuberia por perforacion teledirigida,
pero estamos a espera que en Invias nos den el aval y listo, si, ya se radico, ya lo radicéd en Empoduitama.

Respecto al tema de la pavimentacién, que hablan con la mezcla de la gobernacion, pues lo explique claro,
ja gobernacion pone mil millones ($1.000.000.000), ingeniero Serrato. Por parte del municipio vamos a sacar
un contrato de mano de obra, nuestros contratos, a ver, le explico, ef tema de suministro de mezcla es de 15
dias, va esta listo, se viabiliza, se monta, no creo que demore 10 dias y se adjudica, entonces, esfe afio
queda adjudicado el tema de la mezcla asféfiica, es por tienda virtual, no sé si conocen ese metodo, yo creo
que ef ingeniero lo conoce. Y ef otro método es de 25 dias, que es una mano de obra, una menor cuantia,
gue es de un reparcheo de quinientos ochenta miliones ($580.000.000), para instafar esa mezcla, nos dan
fechas, queda adjudicado, nos toca suspenderlo o mirarse, puede sacar, alcanzamos a 30, sacar vigencia
futura si se alcanza a radicar, $i no, nos toca suspender y continuar el otro afio, pero lo que estamos dando
es el aval de que esa mezcla ya hay quien la instale, no es el compromiso, digamos, por parte, es ef
compromiso por parie de la secretaria, pero no lo vamos a instalar con la cuadrilla,

Hay un tema muy importante que si quiero aclarar, Ingeniero Serrato, sobre ef tema de la placa huella de
San Antonio Norte. De pronto, pues por mala informacion, no se conoce bien como es el tema, de los 0.4
kiloretros que tenemos de meta para este afio, se han ejecutado 0.24, de fos cuales se han heche 0.60 en
San Antonio Norte y 0.180 en kilometros, hablando en kilometros, en metros fineares serian 180 y 60 metros,
que son los 240 metros, que se han ejecutado a la fecha los 180 en La Esperanza y 60 en San Antonio
Norte, los cuales se hizo un convenio con el SENA, es la primera vez, me contaba la coordinadora, que
tomarnos ese convenio en el municipio de Duitama, porque es un poco tedioso, aquf no me deja desmentir el
don Serafin, que les toct asistir a las clases, son 45 dias de clases, que tienen que fomar minimo 15
personas de la comunidad, que son los que van a ejecutar la placa huella, elfos nos aportan 10 metros
lineales en materiales, la comunidad hace foda fa mano de obra y el municipio esta vez puso 60 metros
lineales en materiales, ;si me hago entender?, entonces, por €so no es que me o quiera adjudicar y demas,
porque se hizo desde el municipio. Es la primera gestion, nos felicitaron, solicité olra placa huella y en este
caso, digamos, me la gané y la vamos a ejecutar en Santa Lucia, igual nos van a dar 10 metros en Santa
Lucia, pero nosotros lo que queremos es colaborar desde el municipio, porque obviamente 10 metros en un
tramo, como es dicha vereda, no va a funcionar, nos toca aportar 30, 40, 50 melros mas, entonces, asf
funciona el tema de las placa huellas con el tema del SENA. Al inicio le hice una invitacion, Ingeniero
Serrato, sobre el tema de los proyectos nuevos, si tengo esa vision, si quiero hacerlo, guiero dejarlo en
Duitama y al menos dejarfo en Estudios y Disefios y mirar el tema de la varfante Duitama-Tibasosa. Ya
alguna persona hizo el acercamiento, me contd, hicimos un bosquejo por encima, entfonces ya digamos que
tengo esa vision y si lo quierc dejar.

Seguimos con el concefal, Leonardo Joya no esta, sequimos con el concejal Jorge Luis Montanez, a ver,
puntual, entonces, andenes de la carrera 16, actualmente ayer se adjudicé un proceso de andenes para la
carrera 10 y ahi se tiene previsto hacerle una adicion del 50% para gjecutar esos andenes de fa carrera 10,
eso lo tenia ahi previsto, pero entonces eso es lo que digamos que se tiene previsto para gfecutar esos
andenes. Sobre el fresado, pues digamos contabilizarlo milimétricamente se ha hecho, se han atendido
varios puntos, dentro de los cuales se atendio arriba en el sector La Tribuna, alla fueron 800 metros lineales,
se atendié también la 35, se atendié también varios puntos en la ciudad cuando no tenfan ni recebo ni
granulares, se atendieron varios puntos en la ciudad que se hizo algtn tema de reparcheo, se hizo una
mitigacion en Culturama, que cuando se saco ese material y se llevd para el punto donde nosotros tenemos,
lo vamos a reulilizar en las veredas como lo estamos haciendo, entonces ahi estan los mil metros cubicos, s
gueda, queda muy poco, pero se ejecuto el 1 00% de esos mil metros cubicos de fresado, ahi tambien me
preguntan sobre los mil milfones ($1.000. 000.000) y los quinientos ($500.000.000) de mano de obra, también
queda claro ahi.

Hector Ricardo Rivera, sobre el convenio con Usachicamocha, alll ayer tuvimos una reunion con el ingeniero
Horacio Usochicamocha y nos explict bien el tema, yo sé gue uno de sus problemas que se presentan abajo
en Guadalupe, nosotros tenemos conocimiento y nos explicaron bien cémo funciona el sifén invertido, en la
parte del canal de Vargas, en el sifén invertido, alli estd la lamina mas alta que obviamente la del rio y mas
alta que la que sale, entonces entre mayor sea el caudal, mas presion tiene el sifon e igual sigue saliendo,
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pero no guiere decir que se haya taponado, cabe aclarar que hemos hecho limpiezas, hemos llevado
maquinatia para hacer limpieza a dicho canal, igual si sumercé quiere tener mayor conocimiento nos

podemos acercar, hablamos con el de Usochicamocha y le contarnos como técnicamente esta funcionando”.

El H. C. HECTOR RICARDO RIVERA GOMEZ, indica lo siguiente: “Aprovechando ef tema, Ingeniero, es
que hay una quebrada que le llaman canal de Narvaez, no sé si la conoce, que trae las aguas negras de
toda la region de la Comuna 8, de Villa del Prado, de Las Nieves, de Guadalupe y va a conectar al canal
Vargas, ese esta sin canalizacion y esas aguas negras sumadas con las aguas lluvias son las que de una u
otra manera hacen que rebose ese canal de Narvéez, no el canal como tal Vargas, sino el canal de Narvaez
y el agua negra se quede practicamente en los barrios 0 que rodee el limite de los barrios, no se si de pronto
eso también lo hayan manejado o Usochicamocha también haga un dragado o alguna cosa para mitigar eso
mientras se mira una posible canalizacién de ese fema”.

El INGENIERO MANUEL ANDRES ACEVEDO RCJAS, precisa lo siguiente: “Voy a revisarlc con el
profesional encargado, si ya hicimos mantenimiento alli, si no pues lo pedimos por Usochicamocha que por
favor vayan y hagan mantenimiento a dicho punto, antes de que llueva porque ya viene el fendmeno de la
nifia. Voy a hacer llegar los informes que me solicitaron sobre ef coneejal Juan Felipe Mejia, que me pide
unos informes puntuales, si, tiene toda ia razén, el informe lo tiene que presentar la interventoria sobre ef
avance, porque aqui puedo escribir el 20%, el 30%, el 50%, pero el que da el informe a la interventoria se lo
voy a hacer llegar. Le voy a hacer llegar las facturas de pago de asfalto, que también sumercé quiere
conocer, y respecto a los andenes de Sport-Atenas, que es acé en la esquina del edificio nueve me imagino,
que ahi es intransitable, la comunidad ya se acerco a los duefios de ese edificio para hacer, digamoslo asi,
relativamente ellos fueron los que tuvieron la afectacion en el andén, pero pues nosotros desde aca, desde
el municipio, desde la secretaria, queremos hacer una hora concertada donde vamos a dar los materiales,
vamos a ayudarles con alguna magquinaria, la arena, ellos van a poner la misma tableta que se esta
manejando como para darle uniformidad a la ciudad y eso si me dijeron que llegaban a la secrelaria para
pedir eso, entonces espero que hagan lo més rapido posible porque si ahi estd afectado y pues de ahi
puede pasar un accidente.

El ingeniero Gil solicita que hagamos el acercamiento con trénsito, sf fo hicimos, digamos de buena manera,
hemos charlado con el Ingeniero Adrian, todo lo que ha atendido, todo lo que ha sefializado y demas,
entonces nosotros en este momento ya tenemos como un cronograma donde éf va atendiendo, mirar qué es
lo que estd cambiando de sentido, doénde esta atendiendo nuevas vias, cuales son las nuevas
sefializaciones horizontal o vertical, porque si nos ha pasado en algunos punlos que va a ser sefalizacion
horizantal y que la via esta afectada, entonces nosotros vamos de la mano trabajando con el ingeniero
Pardo. De resto, pues creo que me quedo con algunos puntos que los voy a hacer llegar mediante algun
informe escrito, para no quitar més tiempo, agradezco el tiempo a todos ustedes, agradezco sus criticas
constructivas y pues espero poder seguir trabajando con ustedes, vuelvo y les repito, los espero en mi
secretaria, como dijo ef Ingeniero Serrato, no soy polilico, trabajo con todos, no veo... entonces agradezco y
muy buena tarde para todos”.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. GUILLERMO ANDRES REYES MARTINEZ.

Et H. C. GUILLERMO ANDRES REYES MARTINEZ, precisa lo siguiente: “Gracias presidente, tambien
primero que todo presentar excusas por mi llegada tarde, hoy un desayuno de trabajo con unos empresarios
de la ciudad. Presidente, estamos acercéndonos a las tres horas de sesion para pedir la proposicion de la
mocién de sesidn permanente”.

El presidente abre a discusién la proposicion de mocion permanente.

El presidente cierra ta discusidn la proposicién de mocidn permanente.

El presidente solicita a los Honorables Concejales, golpear sus pupitres si estan de acuerdo.

Es aprobada la proposicion.

El presidente le concede el uso de la palabra al H. C. GUILLERMO ANDRES REYES MARTINEZ.

El H. C. GUILLERMO ANDRES REYES MARTINEZ, indica lo siguiente: “Gracias, presidente. Mire,
secretario, yo creo que también Lltimamente nos estamos poniendo de acuerdo todos y todos estamas de
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acuerdo de que la cartera en sus manos mejord sustancialmente a como se venia haciendo, no podemos
pedirle que haga lo de un affo en cuatro meses, porque esta administracion perdio el tiempo los primeros
seis, siete meses dentro de esa cartera, pero si hemos visto un avance considerable, si nos vamos a
terminar quedando cortos al final de afio, pero sabemos las posibilidades que se tiene y que muchos de los
procesos contractuales no son culpa suya, sino son de la Secretaria General, que anteriormente ponia
muchas trabas, esperamos que con eslte nuevo cambio también se mejore ese sentido y podamos sacar
adelante los procesos que esta ciudad necesita. Es ver que se priorice obviamente las vias, que alguien
tenga fa comunidad, porque sabemos que todos tienen necesidades, pero hay unas importantes para la
movilidad de fa ciudad y que podamos seguir avanzando en ese sentido y que también aparte de las vias
que son fundamentales, las otras obras, como lo decia mi companera Paula, también hay que ver y mirar
como podemaos empezar a intervenir en elfas.

Esperamos el proyecto, que ya sé que lo aprobaron para el acueducto, para el mejoramiento del acueducto
de Tocogua, que veamos antes de hacer ese proyecto realmente de donde va a salir el recurso hidrico, que
podamos solucionar ese problema con el acueducto de esa vereda, con las familias que son las duefias de
esos lotes o si Empoduitama se va a comprometer a eso, porque tampoco el gerente nos quisa responder y
sabemos que Empoduitama es la gran culpable de los huecos de la ciudad de Empoduitama, entonces,
primero que todo darle las gracias por un informe que a nuestro bien, si bien flegt tarde, lo vemos completo,
gue vemos que si hay un cambio en esa secretaria, en felicitarlo y que siga por ese camino y ojalad que
muchos otros secretarios sigan su ejemplo y que se dediquen a efecutar y no a buscar pefeas, sino a
responderie a esta corporacion, sino decir [as cosas como son y que sea responsable con esta ciudad, como
lo pedia don Pedro y demas para las PGIRS eso que es la actualizacién y que no es la Unica persona que ho
la pide y que cuente con el apoyo de esta corporacion y sobre todo de fa bancada def Partido Conservador
para que podamos segquir trayendo cambios sustanciales a la ciudad de Empoduitama. Muchas gracias,
compaderos, Muchas gracias secretario”.

5°, LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES.
Por secretaria se informa que no hay correspondencia radicada.

6°. PROPOSICIONES.
E! presidente abre el punto de proposiciones.
El presidente cierra el punto de proposiciones.

7°. ASUNTOS VARIOS.

El presidente precisa lo siguiente: "Les vamos a feer una invitacion para un concejo de gobierno que se
llevard a cabo el 16 de noviembre, fue radicado al Concejo Municipal, entonces, para que todos estemos
enterados, ya le pedi ef favor a la sefiora secretaria para que por favorlo lea”.

La sefiora secretaria, se dispone a leer la invitacion:

“Sefiores
Coneejo Municipal de Duitama

Estimados sefiores:

La Junta Administradora Local de la Comuna 5 tiene el gusto de invitarlos al Concejo de Gobierno el dia 16
de noviembre de 2024, en el Auditorio del Colegio Santo Tomas de Aquino, sede principal, a partir de
las 8:00 a.m. hasta fas 12:00 del mediodia, para tratar asuntos de la Comuna & y Corregimiento 5.

Cualquier informacion al celular 328990885 o al correo electronico mari20242027@gmail.com.
Cordialmente,

José Antonio Nifio, Maria Cristina Silva.
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E! presidente precisa lo siguiente: “Primero, entonces, agradecerie al presidente y secretaria de Comuna 5
muchas gracias por esta invitacion. Queda abierta para todo el honorable Concejo Municipal para que
acompare esta sesion, y de paso, invitar a toda la comunidad para que también asista de las 8 a las 12 del
mediodia en ef Auditorio del Colegio Santo Tomas el dia 16 de noviembre, Concejo de Gobierno™.

El presidente indica gue sigue abierto el punto de asunios varios.

El presidente cierra el punta de asuntos varios.

El presidente precisa lo siguiente: “Antes de culminar la sesion del dia de hoy, en el horario de las 12:00 m,
se cita por estrado para el dia de mafana a las nueve de la mafiana para adelantar el ESTUDIO DE
PROYECTO DE ACUERDOC NUMERO 033 DE 2024, POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTQ DE
RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,
SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA LA VIGENCIA FISCAL
2025. Entonces, se cita por estrado para las 9 de la marfana, companieros. De esta manera, a las 8:00 a.m
de fa mariana’.

Agotado el orden del dia y siendo las doce del mediodia (12:00 m.) se da per terminada la sesion.

Agradece |la asistencia de las personas que hicieron presencia en la sesion.

O
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cretaria General

Presideste
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